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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL”

APERTURA: DIA ........ MES ........ ANO ........ HORA...

EXPEDIENTE: N°.......
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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL

El Ejecutivo municipal ha incluido dentro del Plan de Obras Publicas del presente afo la
ejecucion de Talleres Municipales en el Parque Central, ubicado entre calles Mitre, Pellegrini, El
Parral y Vendimiadores, en la construccion existente prevista originalmente en el Proyecto del
Parque para la ubicacion de un café.

El objetivo del proyecto es generar un espacio para actividades anexas para el actual Museo
de Arte Moderno y la Nave Cultural, aprovechando la ubicacion en un area de expansion, de uso
permanente y de gran afluencia de personas.

El espacio esta destinado a talleres artisticos, culturales y educativos organizados por el
municipio y a exposiciones de arte transitorias organizadas por el MMAMM (Museo Municipal de
Arte Moderno de Mendoza). Se ha propuesto como un espacio flexible que pueda ser
eventualmente dividido en dos areas menores, para diferentes escalas de publico y actividad. La
colocacion de paneles divisorios plegables que sectorizan el espacio, el equipo de sonido
zonificado y proyecciéon de imagen permite la flexibilidad de la superficie y de las actividades,
incluyendo conferencias de diferentes temas de interés.

La disposicion planteada es la de una planta libre con un espacio de circulacion longitudinal,
que comunica el area de talleres y deposito de obras, con el nucleo sanitario proyectado para
cumplimentar las necesidades de las nuevas actividades y permite la conexion con el espacio de
expansion del parque hacia el norte y el oeste, formando una galeria semicubierta.

El cierre exterior se define a través de una carpinteria de pafio fijo en doble vidrio hacia el sur
y de un porton corredizo metdlico revestido en chapa perforada al norte que permite
permeabilidad de la vision interior - exterior. El cerramiento hacia la galeria esta conformado por
paneles plegables de vidrio, que adoptan la misma flexibilidad del conjunto, permitiendo
situaciones de apertura casi total hacia el espacio exterior y cierre total y parcial.

El solado del espacio de arte se materializa como un piso técnico utilizando una estructura
metalica elevada del contrapiso y cubierta por placas fendlicas como material de terminacion. La
iluminacion de led planteada en lineas constantes para las tareas de taller y puntuales para
exposicion completan el espacio para su diversidad de funciones. Las instalaciones en el salon
principal se han planteado a la vista por medio de bandejas metalicas. En los sectores de
servicio los cielorrasos se resuelven con suspendidos de placas de yeso y artefactos de
iluminacion embutidos. Se ha previsto el sistema contra incendio y las correspondientes salidas
de emergencia.

El tiempo de ejecucion de la obra esta estipulado en 180 dias.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra
sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestiéon, conduccién empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacién: La Documentacion de la
presente Licitacion Pulblica sera publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, para su consulta libre y de donde debera ser obtenida. Sin
perjuicio de ello, los interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio 500,
Piso 6 de la Ciudad de Mendoza. El valor de la documentacion sera el estipulado en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc.D) del Art. 9° de
este Pliego.

La sola presentaciéon de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni condiciones,
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria, sometiéndose
voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

La Memoria Descriptiva General de la Obra.

El presente Pliego General de Bases de Licitacion.
Pliego de Bases Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Planilla de mezclas y hormigones.

Formulario Oficial de Oferta.

Planilla de Presupuesto Oficial. Arq. JUAN MAWUEL FILICE

e
Secretaria d¢ lan., infraes:
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Planilla de Redeterminacion de Precios.

Planilla de Oferta a Presentar.

Planilla de Analisis de Precios.

Planilla de equipos Propiedad de la Empresa (a afectar a la obra).
Cartel de Obra.

Certificado de Visita de Obra.

Declaraciéon Jurada de conocimiento de Obra y Domicilio Final.
Planos.

e Notas aclaratorias a que se refiere el Art. 6to. de este Pliego.

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la licitacion; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuaciéon de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte
integrante de los Pliegos y los interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social;

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N.° 4.416.

Art. 9° Contenido de las Propuestas. Las PROPUESTAS DEBERAN SER SiY
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin| 'enmiendas,™

Arg. JU

Arq. JUAMMANUEL FILICE
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raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi tambien que la
documentacién requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
fa misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacién se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente.

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico. Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion. La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefalara la ubicacién de ésta y la fecha probable de su liberacién, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
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haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero tambien
ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y financiera del Proponente.

L- Nomina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.

LL- Noémina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los ultimos cinco afios, indicando ubicacion, plazo de ejecucion,
monto de contrato, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada noémina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas.

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
andlisis de precios. Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.
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P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de este Pliego. Si las particularidades de la obra asi lo
aconsejan, se exigira la presentacion de un Certificado de Visita de Obra.

Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacion se creare.

R- Nota donde constituye domicilio especial en el radio del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz,
Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de Cuyo).

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta solo por
el proponente.

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafne Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Gnica excepcion del
nimero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econémica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez deberd contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcion “SOBRE N.° 17 se colocarén la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripciéon “SOBRE N.° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.
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El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.

Art. 11°Rechazo de propuestas. Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N, Py
S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacién de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida. La omision absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m), n) y i) no es
subsanable.

- La omisién de presentacion del Certificado de Visita de Obra podra ser subsanado,
siempre y cuando la visita se hubiese realizado con anterioridad a la fecha y hora fijada
para el acto de apertura de sobres de ofertas, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL, P (Declaracién Jurada), Q y
T, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido
presentados al momento de la apertura, deberan ser acompanados dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera
desestimada bajo apercibimiento de perder la garantia de oferta.

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante economica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9%inc. a), m), n) y i) de este Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art, 24°/dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual
/

i
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los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas por el plazo de sesenta (60) DIAS
CORRIDOS a contar desde la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.

Si algin Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas, dicho desistimiento hard al Proponente
responsable de los danos y perjuicios, en caso de corresponder.

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: E| acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de Apertura
se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de los
interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actie se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.

A
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CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracién podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta. La informacion complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.

Previo dictamen fundado de la Comisiéon de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.

El acto de adjudicacion podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: E| acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. Este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de notificacion debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N.° 313/81.
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Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,

se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacién de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depdsito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.

Esta forma de constitucion del Fondo de Reparo podra sustituirse, a opcion del contratista, por
alguna de las otras formas de constitucion que prevé el Articulo 9° del Decreto 313/81
reglamentario de la Ley 4416.

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacion del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién. Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depdsito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.
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Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacion.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depésito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial en el radio
del Gran Mendoza, es decir : Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan de
Cuyo de la Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccién administrativa en toda cuestion
relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma
expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o jerarquico
segun correspondiere.

Art, 23° Documentacién del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de 6rdenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
ejecucién de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato: Solo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitird la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista

I
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hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depdsito de garantia.- En
ninguin caso la transferencia parcial o total del Contrato podré hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccién que ésta designe.

Art. 26° Representacion del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y 6rdenes de inspeccion.

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcion y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.

Art. 28° Direccién de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente ésta podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de la obra. También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y
Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de los certificados y la resolucién de divergencias que surgieren durante la ejecucion
de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de los
materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que en
ningtn caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver. Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.

/%
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Art. 29° Cumplimiento de las o6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las drdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, atn en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccion, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccion, no eximira la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del préximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las senales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un rep/l'mteo parcial de las mismas.
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Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo

precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

Ampliacion del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la
prosecucion de los trabajos segln un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de la
obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado danos o

perjuicios materiales.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista

perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijaré una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de érdenes de servicio

o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se

considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicién y control de Obra. En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutard de acuerdo a las medidas, materiales, disefo y leyenda del plano
contractual respectivo.

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno 0 mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.
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Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad. E| Contratista gestionard y abonara
exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construirda a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados. Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usarda métodos, equipos, herramientas,
magquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidon aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacién de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Art. 38° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi tambien
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacién necesaria para la libre circulacion del
mismo. Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista debera
proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccion: El Contratista pondra bajo las 6rdenes de la
Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.

Art. 41° Limpieza: E| mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente. El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el tt?/:reno completamente limpio y libre de residuos. Cumplida el acta de recepcion
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provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y
construcciones provisorias del obrador.

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencién, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo. Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Polizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningin importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compaiias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo pélizas aprobadas, segun la legislacion vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafos a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.

Ademas, debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacién 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no
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trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.

El contratista debera entregar a la inspeccion una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporara nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion en
un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal. El contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.En caso de
incumplimiento se aplicaré la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo. La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-contratistas,
por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
asistencia perfecta, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los
montos minimos vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza, Area Costos.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).
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c) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).
Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de losFerrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
A.Y.S.AM, etc., la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego.

b) El Contratista solicitara la remocion con una anticipacion no menor de 60(sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sera de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas,
etc.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafo causado.

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.

Art. 48° Sub-contratistas: El Contratista ocupara unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacién de quince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptacion la némina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.
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Art. 49° Abastecimiento de materiales: E| Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccién se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que senalare la orden respectiva.

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién previa notificacion con indicacion
del lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen. La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.

A pedido del Contratista, la Inspecciéon podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable. A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
construccién, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Contratista si se comprobare algun defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
éste.Asimismo la inspeccién podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del Contratista
cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.
Estaran incluidos en las disposiciones de esta cldusula y sus concordantes aquellos trabajos que
fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos
pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el rechazo.
Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables al Contratista,
para este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en al Art. 29° del mismo.

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Contrato o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los danos que experimentaren y del uso técnico o
economico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.
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Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacién previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que establecen las
especificaciones y los demds documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este
Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mano de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc. Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material
o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o demolido y
reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccion. En caso que
no lo hiciera la Inspeccion podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la Contratista,
quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la Municipalidad, siendo esta
situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren.

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y demanda que
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
Inspeccion en el libro respectivo y de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
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respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccion de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la conformidad del Contratista.

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacion, disminucion o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.

Se considerara que, hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto, en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N.° 17 del Pliego de Bases Particulares.

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucidn: El plazo para la ejecucion de la obra se establece en el Art.
6° del Pliego Particular de Bases.

Art. 60° Actividad y Terminacién de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demoras que pudieran producirse por falta o poca atencién de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacién de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccién, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira a este de sus
responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.

Art. 61° Prorroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prérroga del
plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
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normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccién le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.

Art. 62°Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los plazos
parciales establecidos o de su prérroga debidamente otorgada, y si no hubiere entregado la obra
de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa de ejecucién establecida en este Pliego y
en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrara automaticamente en mora sin necesidad
de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por mora
en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion
consecuentes de la misma.

Art. 63° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus ordenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacion la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por siy ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas. Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma
que tenga a cobrar.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepciéon Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacion y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccién estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones y del correcto
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funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.

Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segin el Art. 59° o segun se
establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de
obras parciales, fraccionandose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.

CAPITULO VIIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma
de liquidacion.

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un item respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de la obra, que
resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items, en cifras expresadas en PESOS
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacion
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81.

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedido expreso del Contratista formulado por escrito para postergar las
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mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Tecnico debidamente
autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
(cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacion.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, efc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira elcinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo).

Art, 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial conforme a los
articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.
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Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan
en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.

Art. 76° Acumulacion de Multas: No podran aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafos y perjuicios emergentes de la demora.

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito del
Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos creditos. Si a
la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese
fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion.

Art. 78° Cesioén de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto publico a la
Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que
resultare de una vez operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Contratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego. En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Obras
Publicas.

[
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CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin que ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentard ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccién como previo requisito indispensable a la verificacion de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.

Art. 83° Danos a Personas y Propiedades: E| Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La
reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia. La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
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Art. 84°Darios a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el unico responsable
de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a
terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
ala Ley de Obras Pdblicas, y a las demas disposiciones vigentes del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accion que aun no ha
nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas de la Obra solo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se trata y en caso
de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrato quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes:

1°) El Pliego Particular de Bases y/o Especificaciones Técnicas y sus circulares.
2°) El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.

3%) La propuesta del Contratista.

i
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4°) Acto de Adjudicacion.

5°) El Contrato.

6°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccion,
y que con este orden de prelacion no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas concordantes de este
Pliego.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

ART 1° OBJETO: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra:
“TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL”

ART 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los
trabajos que se licitan asciende a la suma de siete millones ciento setecientos sesenta y un
mil ciento setenta y ocho con 64/100 ctvs - ($ 7.761.178,64).

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura de las
propuestas se  efectuara el dig: s o e de 2017 a las
......... horas en las oficinas de la Subsecretaria de Compras y Registros de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez
recibidas éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefalados, como tampoco
se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o0 mejoras de precios. Estas ultimas sélo seran
recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el gjercicio de las facultades conferidas
por el Art. 25° de la Ley N° 4416.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION:

a) Se fija el valor de la documentacién en la suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA y DOS CON 00/100($7.762,00). Por su adquisicion se extendera el correspondiente
recibo oficial, el cual debera acompanarse en el sobre de oferta.

b) El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9°, inc. B) del Pliego de
Bases Generales asciende a QUINIENTAS U.T.M (500 U.T.M).

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para la
ejecucion de obras de ARQUITECTURA E INGENIERIA, reservandose la Municipalidad el
derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir documentacion
complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite el cumplimiento de la
capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser ejecutados en un
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plazo de 180 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de
los trabajos conforme a lo establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del contrato.-

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucion de los trabajos que el
adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “AJUSTE ALZADO” segun lo define el
Art. 6°, inc. B) del Decreto N° 313/81.

En la confeccion de la Planilla de Oferta, el oferente debera respetar los porcentajes de
incidencia dispuestos para cada item en el Presupuesto Oficial, bajo apercibimiento de
rechazo de la oferta.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en un afo
computado partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion
Provisoria

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo establecido por
el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que satisfaga las exigencias
consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un representante técnico que esté
habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por el Consejo Profesional de Ingenieros y
Geodlogos de Mendoza, en la categoria A. En éste segundo supuesto, es decir que el
representante técnico no sea propietario de la firma oferente o no la integre, debera acompanar
copia del acta de directorio o disposicion contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actlta
en relacién de dependencia con la firma oferente deberan acompanar una nota firmada por el
representante legal de la firma y por el propio representante técnico indicando que se
desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en
Construcciones.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39° del
Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2010 en adelante, tipo
Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a utilizarse a partir del dia del
Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran el mantenimiento de la unidad,
provision de combustible, lubricantes, servicio mecanico y provision de chofer, seguros y
garages. Estas duraran hasta la recepcion provisoria de la Obra.
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ART. 11° OBRADOR: En la presente Obra como se trata de la ejecucion de trabajos en distintos
sectores de la ciudad no se pude armar un obrador fijo, la Empresa adjudicataria debera tomar la
precaucion de realizar los traslados materiales y herramientas mediante un vehiculo (camioneta,
carro, etc.) reglamentarios y el personal no podra mudarse de ropa en la calle. En los casos
donde se deba verificar temas relacionados con documentacion de la misma se veran en el
domicilio fijado por la empresa.

El Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccién pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion
y equipamiento para la Inspeccion: Elementos de medicion y anotacion

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION:

La Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
inspeccion pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de
la obra. La Contratista debera proveer a la inspeccion de los siguientes elementos:

Dos (2) pares de botines de seguridad ultralivianos h/m (tipo Capri gris funcional o calidad
superior).

Dos (2) pantalones de tela impermeable y costuras termo selladas con 2 bolsillos para manos
con cierres estancos, 2 bolsillos tipo cargo en las piernas con capacidad de carga (tipo Columbia
o calidad superior).

Dos (2) camperas con proteccion térmica reflectiva Omni-Heat - proteccion aislante reflectiva
Omni-Heat de 100gr. Tejido resistente al agua (Tipo Columbia o calidad superior).

Dos (2) cascos de seguridad color blanco. Talles de botines, pantalones, camperas y cascos
segun especificacion de la inspeccion.

Una tablet tipo iPad o calidad superior de 32Gb, 9,7 pulgadas y resolucion de 2048x1536 264dpi.
Chip A9 generacién 64bits y procesador M9 integrado. Wi-Fi doble banda (5 GHz), tecnologia
bluetooth 4.2. Grabacion de video HD de 1080p, zoom de video de 3x. Fotos de 8MP.Carcasa
protectora de goma y accesorios correspondientes.

Seran entregados dentro de los 30 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio, caso contrario
no sera admitido el primer Certificado de Obra.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del
Pliego de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:

|
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a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacién de letrero de obra UNO POR MIL
(1 %/o0) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y Acopio, el
UNO POR MIL (1 %) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la finalizacion de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 %/60) del monto total del
contrato por dia de atraso

e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO POR
MIL (1 %) del monto total del contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO POR
MIL (2,5 %) del monto total del contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de
Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre el
certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real - % plandetrabajosx100
% slplan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 %00) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
%40) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81° -Inc f- Ley 4416).

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

 Jof \
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b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de variaciones de precios o
acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el Art. 9° del
Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tesoreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria;

d) Seguros de Caucion (en éste caso la Municipalidad exigira poliza, emitida por
Compaiia Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza)

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1 u., dimensiones 3
metros de largo x 2 metros de alto).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los
tramos de obra que vaya ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros, si
fuese necesario el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo de la Contratista las
erogaciones que se originen como consecuencia de la necesidad de mantener agentes de
transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera unica responsable de la guarda de
sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar adecuadamente, las zanjas y pozos, a
fin de evitar accidentes.

ART 16° EMPRESAS ASOCIADAS: Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de
Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar que tiene una capacidad como
para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera efectuada por la Municipalidad conforme
lo expresa el Art.5° del presente Pliego Particular de Bases.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la unién y constancia de
que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser posible se debera mencionar
obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista, quien
debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de
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este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2
juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacion de precios o acopio,
seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64° de la ley
4416. Los que seran confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del
Pliego de Bases Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo
establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo anterior, reconocera
a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley 4416. La tasa respectiva
sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el
referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el dia que se cancele efectivamente el
certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de precios se
calcularan por el método de las férmulas polindmicas, se regiran por lo estipulado en el presente
Pliego y por lo dispuesto en el capitulo X de la Ley 4416. Para el caso de la mano de Obra sélo
se reconoceran las variaciones dispuestas por autoridad competente. En cuanto a los materiales,
los precios que se obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza. La formula a aplicar sera la siguiente:

P,=1xP,x 0,925 + P, x 0,075

En donde:
P. : Precio correspondiente al mes de certificacion o de la factura.
P, : Precio correspondiente al mes anterior al de la Oferta.
I: indice de variacion, determinado segun las férmulas anexadas a fs.
93/102.
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ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la Obra debera llevar en su indumentaria de
trabajo el logo: “MENDOZA CIUDAD”, de acuerdo al modelo siguiente y con los colores
reglamentarios los que oportunamente la inspeccion indicara.

mendoza
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto la Contratista debera hacer el
relevamiento correspondiente del sitio y realizar sus cuantificaciones como base para todos los
trabajos. La Contratista debera presentar Planos de Detalles que resulten necesarios y complementen
los del presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que
permitan definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera verificar en obra todas
las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sean necesarias para la
realizacion y buena terminacion de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo
llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre cualquier error, omision o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion y sus decisiones
seran terminantes y obligatorias para la Contratista. La ejecucion de la obra debe cumplir los requisitos
legales vigentes.

La Contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones,
todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman
parte de los mismos y sean necesarios para su correcta terminacion, y se requieran para asegurar su
perfecto funcionamiento, maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en
concepto de transporte, pruebas y demas erogaciones.

Las Especificaciones Técnicas Particulares son requerimientos minimos, como asi también lo que se
exprese en los planos, dibujos, codigos y normas. Donde hubiera diferencias en los requerimientos, se
aplicaran los que sean mas estrictos, reflejen mayor calidad o mejor funcionamiento. Estas
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe interpretarse como exigido en la totalidad de la documentacion. La enumeracion
de los items especificados es solo a modo de guia, puesto que se deben presupuestar todos los
trabajos necesarios para que la obra resulte a los fines que se proyecté. La omision de algun item no
eximira a la Contratista de realizar los trabajos necesarios.

Se ejecutara el trabajo en estricto acuerdo con las mejores practicas de la especialidad, de acuerdo
con sus fines, por operarios competentes y especializados en cada una de las areas. Los trabajos se
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realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto
como en detalle de acuerdo con las mas estrictas reglas del arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Siendo la
Contratista especialista en el trabajo, que realiza, no podra alegar ignorancia sobre cualquier error que
apareciera en la presente documentacion.

La responsabilidad de la Contratista comprende garantizar que todas las partes (materiales y mano de
obra) se ejecuten de acuerdo con los requisitos de las presentes Especificaciones Técnicas,
incluyendo la correcta terminacién y buen funcionamiento.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas, equipos y
mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones,
grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y
especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracion técnica
de resolucion constructiva, sea estructural o de disefo, se debera adaptar a los detalles que forman
parte de la documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera proponer a
la Inspeccion y coordinar con ella su resolucién en obra. No se permitiran resoluciones importantes sin
aprobacion de ésta ultima.

Todos los materiales y artefactos que sean provistos para ser empleados en la obra seran nuevos, de
primera calidad y marcas reconocidas y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Todo material que no reuna las citadas condiciones sera rechazado y los trabajos adicionales
originados por su retiro y reemplazo, seran por exclusiva cuenta de la Contratista.

La Contratista debera presentar muestras de todos los elementos a emplear antes del comienzo de los
trabajos. Los elementos cuya naturaleza o dimensién no hagan posible la entrega de muestras y
siempre que D.O. lo estime conveniente, se describirdn en memorias acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos. Las muestras quedaran en poder de la Inspeccion de Obra hasta la provision
de todos los elementos como prueba de calidad.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, realizando
el traslado en forma inmediata a la demolicion.

El personal involucrado en la obra debera contar en todo momento con todos los elementos de
seguridad necesarios, incluyendo casco y zapatos de seguridad. También deberan contar todos los
empleados con sus respectivos seguros y ART al dia. Si no fuese asi la inspeccion estara autorizada a
multar a la Contratista todas las veces que sea necesario.

Para cumplir con todas las tareas especificadas en pliego debera programarse minuciosamente toda la
obra para evitar sorpresas e imprevistos y evitar molestias a los usuarios. Cualquier trabajo de
demolicion o construcciéon no debera afectar ni modificar el normal desenvolvimiento de las actividades
que se desarrollan en el resto del Parque.

MUNICIPALIDAD DE LA CIU?CD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacion anexa son indicativas y no
comprometen la obligacién de uso. La Contratista podra utilizar otras marcas “similares” siempre y
cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la D.O. de Obra exigir a
la Contratista certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales
ofertados.

OBRA
TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL

Objetivo de la intervencién: Recuperar el espacio en desuso que habia sido destinado a confiteria
en el proyecto original del Parque Central, que fue ejecutado parcialmente sin cumplimentar el uso
al que habia sido destinado.

La nueva obra conformara un espacio abierto que funcionara principalmente como un anexo del
MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) para exposiciones y talleres municipales.
Sin embargo, su propuesta de uso es flexible y adaptable al programa de actividades municipales.
Se contempla la posibilidad de uso también para capacitacion y charlas, considerando la
subdivision eventual en espacios menores. Exposicion, talleres y capacitaciones, conviviran en un
mismo espacio con diferentes propuestas arquitectonicas de configuracion espacial.

1 - TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 - CARTEL DE OBRA

Descripcion: Se proveera y colocara un cartel de obra. La imagen del cartel, colores y formato se
encuentran en archivo anexo en la presente licitacion. Las dimensiones del cartel son de 2 (dos)
metros de alto por 3 (tres) metros de largo armado sobre bastidor de cafos. La ubicacion sera
definida en obra por la Inspeccion.

Ejecucion: La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para intemperie, ante cualquier
duda u objeto de revisién de la misma en cuanto a calidad de imagen y materializacion, se encargara
la DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA del municipio de su aprobacion final. Se realizara
sobre un bastidor de cafio estructural metalico de seccion 100mm x 100mm x 2mm de espesor en todo
su perimetro y refuerzos internos para mayor estabilidad de igual seccion. El sistema de anclaje sera
de dos carios estructurales de 100mm x 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del cartel
y anclados dentro de tachos metalicos de 200lts, pintados con convertidor de oxidos gris oscuro. Para
realizar correctamente el anclaje, se debera soldar al cafo estructural unos pelos metalicos y estos
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soldarlos a los tachos para su posterior llenado de hormigén. Se deberan realizar anclajes extras para
evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes
seguin aprobacion de la inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera tener especial atencion
para evitar cualquier tipo de conflicto u accidente y la Contratista sera responsable de mantenerlo en
buen estado de conservacion durante todo el transcurso de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de
deterioro 0 mal uso. Se debera proveer y colocar iluminacién al cartel para una correcta visualizacion
nocturna.

El mal estado y falta de mantenimiento del cartel de obra sera motivo de aplicacion de multas y
paralizacion de las tareas por parte de la inspeccion.

1.2 - CIERRE DE OBRA Y BALIZADO

Descripcién: Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra. Dicho cierre
se ejecutara con un sistema de paneleria modular. Cada moédulo estara conformado por un bastidor
de cafo estructural 40 x 40 x 2,5, anclado a una base de dados de hormigén premoldeado con
perforaciones de igual dimensién que los cafios verticales para que estos puedan embutirse y
permitir el traslado en caso de ser necesario. El bastidor tendra una modulacion de 3,14mts o en
funcion del largo de las chapas a utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. El
modulo se dividira en 3 pafos con refuerzos de estructura de cafios de 40 x 40 x 2,5. En la parte
inferior estara conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo
desde el nivel de piso hacia arriba. Se pintara con convertidor de 6xido y esmalte sintético blanco.
Se incorporara el logo del municipio en el extremo inferior derecho pintado con esmalte sintético
con los colores y formato reglamentarios. A partir del metro de altura se colocara una malla electro
soldada de 5cm x 15c¢m. La parte superior del bastidor se terminara con un cafo estructural 40x40.
(VER DETALLE en planos).

Se podra efectuar también un cierre alternativo que serd con fendlicos nuevos de 18mm de
espesor de 2.44 x 1.22 y postes de cafo de 40 x 40 x 2,5, hincados en el pavimento de la Calle
junto al cordén, reforzandose todo sector que sea necesario para mayor seguridad. Se colocaran
insertos en hierro del @10 para fijar en ellos los postes. Estos insertos seran erradicados ni bien se
retire el cerco. (para el espacio exterior). Las placas fenolicas deberan colocarse de modo vertical,
dejando una altura total del cierre igual al lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su
cara exterior con latex de primera calidad color blanco y llevaran pintados el logo de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La Contratista podra proponer un disefio alternativo al propuesto en este pliego, pero debera ser
superador en calidad, eficiencia y mejor aprovechamiento del material y estara sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion. En ningun caso se podran colocar palos de rollizo con tela media
sombra.

—

T
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No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan retirado todos los
escombros y si hay en el sector materiales de construccion. El cierre debera mantenerse en buen
estado durante todo el transcurso de la obra, para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o
reponerlo en caso de deterioro 0 mal uso. El mal estado y la falta de seguridad en los cerramientos
sera motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion.

La circulacion peatonal debera mantenerse debidamente sefalizada y garantizando la seguridad
del peaton. Se debera permitir el acceso seguro a los espacios exteriores del Parque colindantes
con la obra.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar, el cual
sera puesto en consideracion por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y Ambiente. Estara
a cargo de la Contratista la comunicacion con todas las prestatarias de servicios, consiguiendo
todas las demarcaciones de los mismos y una copia se le entregara a la inspeccion de obra con
fecha consignada al momento de empezar la obra en cuestion. La contratista también sera
responsable del pago de aforos y cualquier otro gasto inherente a la obra.

Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de interferencia con el movimiento publico,
peatonal garantizando la seguridad de los mismos. No se permitira interferir de ningun modo sobre
el uso del espacio publico. Fuera del espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo, ni
acopio de materiales. Durante el transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la Contratista
dispondra del personal que sea necesario para asegurar el area de trabajo contra acceso de
personas no autorizadas, deterioros o robos de materiales.

La paneleria modular utilizada para el cerramiento de obra debera ser entregada al municipio una
vez finalizadas las tareas para su reparacion y reutilizacion en futuros trabajos.

BALIZADO

Descripcion: esta tarea se refiere a la correcta sefalizacion de los lugares donde se efectuaran los
trabajos.

En horario diurno y nocturno, el sector debera ser visible y convenientemente balizado e iluminado.
Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de cualquier otra
sefializacion que la Inspeccion considere necesaria. Toda sefalizacion que no esté iluminada
debera ser retrorreflectante para evitar accidentes en horario nocturno. Se debera diagramar una
correcta sefalizacion indicando espacios de circulacion limitada. Los elementos que conforman la
sefializacion integral de la obra deberan guardar unidad entre si y ser suficientes para evitar
mayores inconvenientes. La Contratista sera responsable de mantenerlos en buen estado de
conservacién y reponerlos cuando sufran dafos durante el transcurso de toda la obra.
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El mal estado y la falta de seguridad provocada por la ausencia de sefalizacion, sera motivo de
aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion.

1.3 - PROVISION DEPOSITO, OFICINA INSPECCION y BANO QUIMICO

Descripcion: Este item incluye la provision y colocacién de un obrador y su equipamiento
necesario, incluyendo banos quimicos para uso del personal

Ejecucion: En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para colocar un depésito para el
guardado de materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria, se debera ademas prever el
Vestuario de Personal, dotado de los banos quimicos necesarios, diferenciados para hombres y
mujeres (Caracteristicas de referencia: construccion de paneles y accesorios en plastico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) en 4mm de espesor, gel coat exterior con caracteristicas anti-radiacion
UV para evitar envejecimiento del material, Medida interna: 105cm x 105cm, medida externa:
125cm x 125cm x 225cm de alto, aireador natural, puerta ciega, manija exterior en PVC y pasador
de cierre interno, Marco reforzado con nervios interiores a la vista, Inodoro quimico de 180 litros
equipado con tapa y asiento, Tubo de ventilacion de 4", dispenser de papel higiénico intercalado,
aro para bolsas de residuos, artefacto de iluminacion tipo tortuga). El obrador y los banos deberan
mantenerse limpios y ordenados en todo momento, siendo responsable de ello el Representante
Técnico de la Empresa.

El mal estado y la falta de higiene, sera motivo de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por
parte de la Inspeccion.

1.4 - CASILLA PARA INSPECCION DE OBRA

Descripcion: Este item se refiere a la provision de una oficina para ser utilizada por la Inspeccion.
Debera ejecutarse con materiales de buena calidad y mantenerse en buen estado de conservacion
durante el transcurso de la obra. Puede utilizarse contenedor o similar.

Ejecucion: El contratista debera proveer a la inspecciéon una oficina de una superficie aproximada
no menor de 25 m? con todos los servicios (agua , electricidad, cloaca, servicio de internet),
contrapiso de 0,08m de espesor, ademas de los equipos de control necesarios: topograficos (nivel,
estacion total, mira cintas, odémetros, jalones etc.), termometros para constataciones en el
hormigoén de la obra, moldes de probeta, cono de Abras, etc.), debera proveer dos escritorios y dos
sillas de oficina, debera proveer dos equipos informaticos de ultima generacién con Autocad, con
una impresora de carro ancho, papel A4 y A3 (el contratista tendra en custodia dichos elementos,
como también se hara cargo de los repuestos e insumos necesarios para el correcto
funcionamiento de los mismos). Este espacio debera mantenerse limpio, no pudiendo ser usado en
ningin momento como depodsito. Tendra dispenser de agua, vasos y debera ser climatizado
adecuadamente. Al comienzo de la obra deberan colocarse dos juegos completos de planos de la
licitacion en el obrador, y deberan permanecer a lo largo de toda la obra en buen estado, uno en
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carpeta y el otro plastificado y expuesto sobre soporte rigido. Los planos de detalle se adjuntaran e
laminas A3 o mddulos de la misma y deberan ser aprobados por la inspeccion. Previo al inicio de
los trabajos el Contratista presentara un Plan de Trabajos que incluya todos los items a ejecutar y
se dejara habilitado un Libro de Notas de Fedido y Ordenes de Servicio, con el fin de dejar
consignadas todas las solicitudes de ambas partes.

Se debera ademas prever vestuario y elementos de seguridad como cascos, guantes, cinturones de
seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros auxilios y matafuegos.

El contratista debera proveer de vehiculos para el trasporte de la inspeccion de la obra, tipo utilitario
modelo 2014 en adelante, cuyo mantenimiento y combustible estara a cargo de la contratista.

La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas para este espacio de trabajo sera motivo
de aplicacion de multas y paralizacion de la obra por parte de la Inspeccion.

1.5. - SEGURIDAD E HIGIENE

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras similares durante el
transcurso de la obra.-

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccion, imperara
lo establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su reglamentacion, el Decreto 911/16, las
resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y
reglamentaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacion. Se
exigira la incorporacion de un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de
ejecucion de la obra, quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi mismo se
debera garantizar en la obra la incorporacion de todos los requerimientos que la ley exige en
materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el material necesario para
realizar las tareas.-

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccion
desde el 1° dia, seran las siguientes:

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
- Aviso de obra (sellado por ART).
- Programa de Seguridad aprobado por la ART.
- Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS.
- Formulario 931 y comprobante de pago, con nomina de personal incluida.
- Seguro de maquinarias a utilizar.
- Licencias de conducir habilitante de maquinistas.
- Constancia de entrega de EPP.
- Constancia de entrega de Ropa de Trabajo. (‘
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- Constancia de capacitacion — induccion para el inicio de obras.

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacion
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.-

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos de,
personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra;
inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.-

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la responsabilidad civil, danos
economicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucion de los trabajos, son
responsabilidad exclusiva del Contratista, el Representante Técnico, la Empresa Constructora y el
matriculado correspondiente.

Ninguna tarea relacionada con la ejecucion de la obra podra iniciarse hasta tanto la totalidad
de los trabajos preliminares y las normas requeridas hayan sido cumplimentadas. Finalizado
el plazo para la ejecucion de dichas tareas, se aplicaran las multas correspondientes a cada
dia de atraso en el inicio de la obra.

1.6 - REPLANTEO

Descripcion: esta tarea se refiere a la materializacion en el sitio de las dimensiones de la obra a
realizar.

Ejecucion: Se realizard con posterioridad al cerramiento del area de trabajo. Este item sera
supervisado por la Inspeccion.

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista baséandose en los planos generales y de detalle que
obra en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccién, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error
u omision que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en esto, no exime a
la Contratista, de la obligacion de verificacion directa en el terreno.

1.7 - DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, MANUAL y PROTOCOLO DE
MANTENIMIENTO

Descripcién: Este item comprende la elaboracion, gestion de aprobacion e inspecciones de los
planos finales de obra.

12 de 46




men OF
doza oy

Ejecucion: Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los Planos Conforme a
Obra. La elaboracion y gestion de los mismos estara a cargo del contratista, al igual que los gastos
derivados de dicha gestion. El contratista deberd presentarlos antes de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos
conforme a obra, sellados y aprobados, seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o
DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacion, gréfica y escrita, de los trabajos que se
realizaron en obra. Debera indicar ubicacion y datos significativos de instalaciones realizadas,
materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades importantes, niveles, equipamiento
urbano, etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Obra sanitaria, Sistema contra
incendio, Red de canalizacién de datos, Paisajismo y cualquier otro plano que se considere
importante para el registro y entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse camaras,
instalaciones, elementos arquitectonicos, etc. con medidas y demarcacion correspondiente.

Las modificaciones en obra se dejaran asentadas y descriptas en el libro de o6rdenes y pedidos
durante el transcurso de toda la obra.

MANUAL y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

Descripcion: La contratista debera elaborar y entregar a la inspeccion una vez finalizada la obra,
un Manual de Mantenimiento. Este manual podra implementarse una vez finalizado el plazo de
garantia y tendra como objetivo mantener la obra en el tiempo a partir de intervenciones adecuadas
y preestablecidas. También funcionara como registro directo de productos, proveedores y sistemas
utilizados en la obra.

Este item comprende la elaboracion de un manual que garantice a futuro el correcto mantenimiento
del edificio intervenido, asi como la elaboracion de pautas sobre futuras intervenciones en el mismo
desde el punto de vista arquitectonico.

Ejecucion: La ejecucion se hara una vez finalizada la obra, en formato digital y papel
encuadernado y se entregara junto con los planos conforme a obra, por duplicado. Debe ser claro y
ordenado y debidamente codificado para su facil consulta. La misma codificacion que se utilice para
el formato papel se utilizara en formato digital.

El mismo debe contener:
- Indice general
- Especificaciones y fichas técnicas de los materiales utilizados en obra
- Carta de colores de pinturas y revestimientos con cédigos de identificacion segun marca
comercial (latex, microalisados, texturados, placas melaminicas, etc)
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- Copia certificada de las garantias de los materiales que sean provistas por las marcas
comerciales.

- Certificados de Normas Iram

- Listado de contactos de los proveedores tercerizados en obra y posibles contactos
alternativos que vendan productos de idénticas caracteristicas (e-mail/pagina web vy
teléfonos fijos y celulares)

- Listado de los servicios técnicos idéneos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos técnicos.

- Protocolo de mantenimiento a largo plazo que establezca plazos limites para la reparacion y
mantenimiento de equipos e instalaciones.

- Despliegue de caferias de instalaciones con ubicacion y alturas para evitar futuras roturas
en intervenciones posteriores (en muros de ladrillén, hormigén y durlock). Detalle de
desaglies pluviales con su correcta ubicacion. Detalle de caferias en piso.

- Catalogo de aplicaciones graficas y de senalética, con codigos de color y materialidad.

- Listado de proveedores de maobiliario y otro equipamiento complementario.

- Detalle de ubicacion de refuerzos internos en muros de durlock en caso de existir
Album fotografico del proceso de obra, codificado, con indice, registro de fechas y epigrafes
claros

2 - DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

2.1 - DEMOLICION DE CONTRAPISOS PARA INSTALACION DE CANERIAS

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de los contrapisos
afectados por la instalacion de canerias de desague para bafos y bachas de lavado.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que sean ordenados
por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que
se consideren idéneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se
vean afectadas otras areas del Parque, ni personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la Empresa contratista sera la unica responsable de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

2.2 - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA

Descripcion: Este item comprende la limpieza y retiro del material resultante de la demolicion de obra.
Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que sean ordenados
por la Inspeccion.
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Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las
aguas durante el transcurso de la obra. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace
referencia en el parrafo que sigue.

3 - HORMIGON ARMADO

3.1. VIGA DE HORMIGON ARMADO CIERRE SUR

Descripcion: este item comprende la ejecucion de una viga de hormigon armado en el limite sur
del espacio, entre la columna de hormigén en esquina y el muro de hormigén armado. La misma
cumple la funcion de proteger el ingreso de agua desde el sur y funciona como soporte de la piel de
vidrio con estructura de aluminio.

Ejecucion: se construira una viga de hormigon armado a la vista segun calculo. El encofrado a

utilizar sera de chapa, de manera de garantizar la perfecta terminacion de la pieza de hormigon
armado.

4 - ELEMENTOS METALICOS

4.1 - ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CIELORRASO SUSPENDIDO PERFIL C160

Descripcion: Este item corresponde a la colocacion de una estructura interna en el cielorraso
suspendido para soportar el peso de la carpinteria colgada que alcanza una altura menor a la de la
losa existente. La misma se ejecutara en el eje estructural entre columnas, segun planos
constructivos. De esta estructura se tomara el riel de la carpinteria de vidrio, con un dintel 2.30 m
por debajo de la losa existente.

Ejecucion: se colocaran vigas metalicas conformadas por dos perfiles C 160 soldados y tomados a
las columnas laterales por medio de platinas, en los médulos de 6.50 entre columnas. La soldadura
debera responder a las exigencias de Normas Cirsoc. Pintura, de doble funcion convertidor de
oxido y antioxidante se colocara en dos manos, de marca reconocida y debera ser aprobada por la
inspeccion. La estructura quedara cubierta por el cielorraso suspendido de yeso en la parte inferior
y lateral segun detalle.

La empresa debera proveer los planos de ingenieria de detalles constructivos y anclajes;
considerando las caracteristicas técnicas de la carpinteria a colocar.

4.2 - VIGA METALICA PARA PANELES PLEGABLES CORREDIZOS




Descripcion: Este item corresponde a la colocacion de una viga metalica que sirva para salvar la
distancia entre la viga de hormigén existente y la altura maxima admisible para paneleria movil
plegable. Dicha viga ademas sera el soporte de las guias sobre las que se colgaran los paneles
plegables.

Ejecucion: La viga se conformara con dos perfiles C160 soldados colocada una altura de 3.00 m
en su base. La misma se tomara a la viga de hormigon superior por medio de 2 cafios verticales de
70x70, soldados a una platina tomada de la viga de hormigon superior. La base de la viga de 1.00
de altura se encuentra a 3.80 m.

La empresa debera proveer los planos de ingenieria de detalles constructivos y anclajes;
considerando las caracteristicas técnicas de la panaleria a colgar. Las mismas se ejecutaran de
acuerdo con calculo definitivo de secciones de perfileria; la soldadura debera responder a las
exigencias de Normas Cirsoc. Pintura, de doble funcion convertidor de oxido y antioxidante se
colocara en dos manos, de marca reconocida y debera ser aprobada por la inspeccion.

4.3 - REVESTIMIENTO DE VIGA CON CHAPA PLEGADA

Descripcion: Este item corresponde al recubrimiento de la viga de hormigén y la viga metalica de
soporte de la paneleria divisoria plegable entre espacios interiores.

Ejecucion: La chapa en forma de U se colocard como revestimiento, unificando la viga metalica
reticulada, el espacio libre y la viga de hormigén. Se ejecutard segun detalles constructivos en
planos.

4.4 - ESTRUCTURA PERIMETRAL PARA CARPINTERIA DE VIDRIO FIJO Y PORTON
CORREDIZO

Descripcion: Este item corresponde a la estructura metalica donde sera tomada la piel de vidrio
sobre fachada sur. Esta compuesta por un marco de chapa plegada donde se inserta la carpinteria
con su estructura de aluminio.

Ejecucién: Se colocara en todo el perimetro de la abertura un marco de chapa plegada que
contendra la estructura de vidrio fijo de la fachada. Se construira segin planos de detalle. La
contratista debera efectuar el calculo de los elementos de chapa y realizar el detalle
correspondiente para su correcta ejecucion.

4.5 - PORTON CORREDIZO DEPOSITO DE PLACAS FENOLICAS
Descripcion: Este item se refiere a la provision y colocacion de un porton corredizo para el area de

depobsito, con estructura de cafo, revestido con placas fenélicas con la misma terminacion del muro
posterior y los pisos generales.
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Ejecucién: El sistema sera colgado con ruedas y rieles a la vista segun detalle constructivo. Se hara
una estructura de cano estructural segun calculo y acordes con la modulacién de la placa fendlica
del revestimiento. El porton se tomara de la viga superior de hormigén armado con un sistema de
hierro corredizo a la vista sobre riel, con ruedas montadas sobre rulemanes. Las piezas del
sistema se dimensionaran segun calculo de carga del portorv Se deben prever todas las
normas de seguridad para el correcto funcionamiento del sistema y evitar cualquier
inconveniente a futuro.

4.6 —- PORTON CORREDIZO DE CHAPA PERFORADA CON RUEDAS

Descripcion: Este item se refiere a la provision y colocacién de un porton corredizo de chapa
perforada con sistema de ruedas inferiores. Los mismos se ubicaran en el muro este y al replegarse
quedaran escondidos detras del muro de hormigén visto existente. Junto con la carpinteria de vidrio
plegadiza, conforman las dos pieles de cerramiento del espacio. El sistema de portones constituye el
cerramiento de seguridad de todo el edificio.

Ejecucion: los portones se construiran con bastidor de cafio y chapa perforada con orificios
redondos de 5 mm, con un sistema de rieles y ruedas inferiores, segun detalle constructivo. El
dltimo tramo del porton contendra una puerta batiente para salida de emergencia. Las piezas del
sistema se dimensionaran segun calculo de carga del porton. Se deben prever todas las
normas de seguridad para el correcto funcionamiento del sistema y evitar cualquier
inconveniente a futuro.

4.7 - ESTRUCTURA SOPORTE PARA PISOS FENOLICOS

Descripcion: Este item se refiere a la provision y colocacion de una estructura de cafo estructural que
servira de soporte para la colocacion de placas fendlicas en pisos. La misma resulta de la necesidad
de elevar los niveles del piso interior que actualmente se encuentran 7cm por debajo del piso exterior
de la terraza al sur del bloque de construccion.

Ejecucién: La misma se conformara por un sistema de cafios estructurales segun detalle constructivo,
modulado segun la dimension de la placa fendlica de 1.22 x 2.44 m. La altura total del paquete de piso,
con piso colocado, sera de 15 cm. Debera coincidir con los niveles de piso terminado en banos y
depdsito.

4.8 - BORDE ESCALON CHAPA PLEGADA

Descripcion: Este item se refiere a la provision y colocacion de un escalon de chapa plegada, que
conforma el borde de terminaciéon del piso fendlico interior y la transicion con el piso de placas
estampadas exterior.

i
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Ejecucion: el escalon se conformara con una chapa plegada segun detalle en planos, con una
altura de 15 cm y un ancho de 20 cm, coincidente con el deas chapas que tapan los tomas
embutidos en piso. La chapa se pintara con pintura antiéxido y luego con esmalte sintético satinado
gris grafito.

4.9 — TAPA DE CHAPA PLEGADA PARA CAJA ELECTRICA EMBUTIDA EN PISO

Descripcion: este item se refiere a la provision y ejecucion de un detalle de chapa plegada en piso
gue contendra las cajas embutidas para los tomas eléctricos.

Ejecucion: Se ubicaran en el extremo sur, junto a la carpinteria conformada por piel de vidrio y
junto al extremo norte, donde se cierra el espacio del salon hacia el depésito.se conformara una
tapa de chapa plegada que contendra las tapas de las cajas embutidas para tomas.

4.10 — ZOCALO DE CHAPA PLEGADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN MUROS

Descripcion: este item comprende la provisién y colocacion de un zécalo de chapa plegada que
alojara las cajas y caferias para tomas en muro.

Ejecucion: el zocalo se conformara con una chapa plegada, con una altura de 15cm atornillada al
muro que alojara en su interior los tomas correspondientes y el cableado de los mismos.

4.11 — CELOSIA METALICA

Descripcion: este item comprende la provision y colocacion de una reja de proteccion para las dos
unidades exteriores de aire acondicionado que se ubicaran sobre los equipos en la terraza, de
manera de evitar roturas e inconvenientes por la accesibilidad del publico y de garantizar la
ventilacion necesaria.

Ejecucion: se construird una caja de reja conformada por parantes verticales de planchuelas y

cafos rectangulares colocados en forma horizontal. La estructura se pintara con pintura antioxido y
esmalte sintético satinado gris grafito.

4.12 - BARANDA METALICA

Descripcioén: este item comprende la provision y colocacion de una baranda de cafio estructural
sobre el muro de la cubierta.

Ejecucion: se construira con cafo estructural de seccion cuadrada 40mm x 40mm x 1.6mm. El
pasamanos sera soldado en todo su contorno y las costuras deberan ser limadas para lograr una

l( . A\
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superficie lisa. Los parantes de dicho pasamanos seran de la misma seccion y tendran una altura
de 30cm y una distancia entre si de 1.5m de eje a eje.

Deberan ser pintados correctamente y en su totalidad con pintura antioxidante y terminacion gris
grafito mate.

5 — AISLACIONES

5.1 - AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL — REPARACION CUBIERTAY MUROS

Descripcion: Este item se refiere a la aislacion de la losa de techo existente y al muro de hormigon
armado este que contiene el terreno que conforma el jardin superior a nivel de terraza.

Ejecucion: Se procedera a remover el paquete de aislaciones en la cubierta completa. De la misma
manera se retirara el terreno junto al tabique oeste para la reparacion y refuerzo de las aislaciones
existentes. En cubierta la pendiente minima sera del 2%. La carpeta tendra un minimo de 5 cms. de
espesor. Se dejara en condiciones para que no se produzcan filtraciones en la losa y en el muro de
hormigon.

Estara a cargo de la contratista la reposicion del césped que se vea afectado por estos trabajos, asi
como también la reposicion y arreglo de cualquier otro forestal o espacio verde afectado por la obra.

6 — MUROS
6.1 — MURO DE PLACA DE YESO ANTIHONGOS Y HUMEDAD EN BANOS Y SECTOR LAVADO

Descripcioén: El item se refiere a la provision y colocacion de muros de placa de yeso en el
perimetro y divisiones internas del bloque de bafos, separados en bafio para hombres, mujeres y
uno comun para discapacitados.

Ejecucién: Los tabiques se ejecutaran con paneles prefabricados de roca de yeso resistentes a la
humedad del tipo "Durlock”, "Rockwool" o calidad equivalente, a juicio exclusivo de la Inspeccion de
Obra. Cada panel sera de 15 mm de espesor y se atornillaran al armazén de montantes y soleras
con tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados. Las juntas entre placas se tomaran con
cinta o masilla, segin especificaciones del fabricante, debiendo resultar una superficie de
terminacion perfectamente plana y lisa. Todas las aristas vivas de los tabiques, tanto verticales
como horizontales, se terminaran con cantoneras adecuadas, segun planos de detalle que se
adjuntan.

El encuentro entre los tabiques y el cordon de rigidizacion se resolvera con una buna de 10x10mm.
La Contratista debera realizar todas las perforaciones vy fijaciones necesarias para recibir las cajas
de electricidad, tapas de inspeccion, etc., en un todo de acuerdo a los requerimientos planteados
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por la Inspeccién de Obra. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la
perfecta alineacion de todas las superficies y elementos de los tabiques, no admitiéndose ninguna
falla de ajuste, falta de escuadra, etc.

En todos los muros donde esté previsto amurar elementos de colgar o revestimiento, es
necesario prever la estructura de refuerzo necesaria antes de emplacar. La contratista
elaborara los planos de detalle que seran revisados y aprobados por la inspeccion y debera
quedar debidamente registrada la ubicacion de los mismos para su localizacion posterior.

6.2 —- MEDIO FORRO DE PLACA DE YESO ANTIHONGO EN BANO MASCULINO

Descripcion: El item se refiere a la provision y colocacion de muros de placa de yeso en el perimetro
y divisiones internas del bloque de bafios, separados en bafio para hombres, mujeres y uno comdn
para discapacitados.

Ejecucion: Los tabiques se ejecutaran con paneles prefabricados de roca de yeso resistentes a la
humedad del tipo "Durlock”, "Rockwool" o calidad equivalente, a juicio exclusivo de la Inspeccion de
Obra. Cada panel seré de 15 mm de espesor y se atornillaran al armazén de montantes y soleras
con tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados. Las juntas entre placas se tomaran con
cinta o masilla, segun especificaciones del fabricante, debiendo resultar una superficie de
terminacion perfectamente plana y lisa. Todas las aristas vivas de los tabiques, tanto verticales
como horizontales, se terminaran con cantoneras adecuadas, segun planos de detalle que se
adjuntan.

El encuentro entre los tabiques y el cordon de rigidizacion se resolvera con una buna de 10x10mm.
La Contratista debera realizar todas las perforaciones vy fijaciones necesarias para recibir las cajas
de electricidad, tapas de inspeccion, etc., en un todo de acuerdo a los requerimientos planteados
por la Inspeccion de Obra. Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la
perfecta alineacion de todas las superficies y elementos de los tabiques, no admitiendose ninguna
falla de ajuste, falta de escuadra, etc.

En todos los muros donde esté previsto amurar elementos de colgar o revestimiento, es
necesario prever la estructura de refuerzo necesaria antes de emplacar. La contratista
elaborara los planos de detalle que seran revisados y aprobados por la inspeccion y debera
quedar debidamente registrada la ubicacion de los mismos para su localizaciéon posterior.

7 - CONTRAPISOS

7.1. CONTRAPISO HORMIGON ARMADO PARA RAMPAS

Descripcion: Este item comprende la ejecucion de un contrapiso con pendiente necesario para la
ejecucién de las rampas especificadas en proyecto ( =
b
I 1
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Ejecucion: una vez determinados los nuevos niveles de piso interior, se procedera a la
construccion de los contrapisos y las rampas correspondientes para salvar las diferencias de nivel
para garantizar accesibilidad al edificio. La ubicacion de rampas se especifica en planos.

7.2. CONTRAPISO HORMIGON ARMADO PASILLO

Descripcion: este item comprende la ejecucion de un contrapiso de nivelacion para alcanzar los
nuevos niveles de piso del proyecto.

Ejecucion: El pasillo, el sector de depésito y las piletas de lavado del salon de exposiciones
deberan alcanzar la altura de piso determinada por el nuevo nivel del piso general de placa fendlica.
El nivel superior del contrapiso debera considerar el espesor de terminacion de un piso alisado para
que no haya diferencias de alturas en el encuentro entre un tipo de piso y otro. El nivel final delpiso
del salon es de 15cm sobre el nivel de contrapiso actual. Todas las medidas deberan verificarse en
obra.

Para garantizar la vida Gtil y minimizar la fisuracion es imprescindible un correcto diseho de las
juntas. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que en el caso de pafos
rectangulares el largo no supere dos veces el ancho. Las juntas de dilatacion se deberan
materializar con planchas de poliestireno expandido

Se deberan realizar y prever todos los trabajos que sean necesarios, tanto para conexiones e
instalaciones eléctricas, como pluviales y demas, antes de comenzar tareas de pisos, evitando
demoliciones posteriores. También se deberan considerar las ubicaciones de camaras y cajas de
inspeccién de las nuevas instalaciones y de las existentes.

La contratista debera presentar planos de detalles revisados y aprobados por la inspeccion
antes de realizar cualquier tarea correspondiente a este item.

7.3 - CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO PARA PORCELANATTO EN BANOS

Descripcién: se refiere a la construccion de un contrapiso de relleno sobre el contrapiso existente
para alcanzar el nuevo nivel de piso fendlico en el sector de talleres. EI mismo se ejecutara en
bafos para mujeres, para hombres y en el bafio comun para discapacitados.

Ejecucion: el nuevo piso terminado debera alcanzar una altura de 15 cm sobre el nivel de
contrapiso existente. Sobre este se colocarad el piso de porcelanatto. El contrapiso en toda la
edificacion sera ejecutado con hormigén impermeable, mediante la incorporacion, al agua de
amasado, de un aditivo hidréfugo inorganico de primera calidad, en las proporciones recomendadas
por el fabricante de manera que se garantice la impermeabilidad. Debera llevar una malla tipo Sima
de 4,2mm, 20cm x 20 cm, electrosoldada. Con separador plastico dejando una separacion de 2 cm

(St P
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en la parte inferior. Debera permitir el total recubrimiento de caferias, cajas, piezas especiales,
debiéndose tener especial cuidado al realizar el nivel definitivo. Debera quedar terminado para la
colocacién de porcellanato.

7.4 - CONTRAPISO DEPOSITO CEMENTO ALISADO

Descripcién: Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los
materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion un contrapiso de relleno sobre el nivel de
contrapiso existente para alcanzar el nuevo nivel de piso fendlico en el sector de talleres. El mismo se
ejecutara en el sector de deposito, pasillo a bafnos y area de lavado en salon.

Ejecucion: el nuevo piso terminado debera alcanzar una altura de 15 cm sobre el nivel de
contrapiso existente. El contrapiso en toda la edificacion sera ejecutado con hormigén impermeable,
mediante la incorporacion, al agua de amasado, de un aditivo hidréfugo inorganico de primera
calidad, en las proporciones recomendadas por el fabricante de manera que se garantice la
impermeabilidad. debera llevar una malla tipo Sima de 4,2mm. De 20 x 20 cms. Electrosoldada.
Con separador plastico dejando una separacion de 2 cms. en la parte inferior. Debera permitir el
total recubrimiento de canerias, cajas, piezas especiales, debieéndose tener especial cuidado al
realizar el nivel definitivo. Debera quedar preparado para terminacion con cemento alisado pulido.

8 — PISOS INTERIORES

8.1 - PISO DE PORCELLANATO EN BANOS

Descripcion: Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los
materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de pisos de porcellanato (tipo San Lorenzo
moods hueso 31x62 o superior) en bafnos, segun planos de detalle constructivos.

Ejecucion: Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la
inspeccion de la obra debera verificar y aprobar en cada caso. Debe responder estrictamente a las
prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocacion, que para cada caso
particular se indique en la documentacion, debiendo el Contratista someter a la Inspeccion la
aprobacion de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo. Los colores de piso seran
definidos por la Inspeccion. Una vez aprobada la muestra la contratista debera proveer el cien por
ciento del piso a colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la
homogeneidad de distribucion de grano, color y tono. Los pisos se colocaran por hileras paralelas
con las juntas alineadas a cordel, perpendiculares a las puertas de ingreso a los bafnos. Cuando las
dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se ejecutaran a maquina con la
dimension y forma adecuada a fin de evitar posteriores rellenos con pastina y segun planos de
detalle. Las pastinas utilizadas seran las especificadas en planos de detalle, acorde con el color del
porcellanato especificado en plano y el pegamento especial para porcellanato tipo Klaukol.

e

MUNICIPALIDAD DE LA£IUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTR\JCTURA Y AMBIENTE
|

‘ﬁma ‘s Desarrolic Urbano
Segretaria oc . Infraestructura y Amf.

M[m’r_ma.:._n, de la Ciudad de Mendo.

22/de 46 Arer. JUAN MANUEL FILIC

L



men 60
doza s

La Contratista tendra en cuenta que al terminar la obra debera entregar piezas de repuesto de
todos los pisos, revestimientos y zécalos, en una cantidad minima equivalente al 1% de cada uno, y
nunca menos de 2 m2 por cada tipo.

8.2 - PISO DE CEMENTO ALISADO PULIDO

Descripcion: este item se refiere a la ejecucion de un piso alisado de cemento pulido sobre el
contrapiso en los sectores de deposito y de lavado.

Ejecucion: luego del contrapiso, sobre la aislacion hidréfuga cementicia, sé cubrira con una
lechada de arena, cemento y Sika-fix o similar en partes iguales con agua, para lograr la adherencia
mayor del piso a construirse. La dosificacion del Sika-fix o similar sera de 0,25 Kg/m?
Posteriormente se extendera un mortero tipo | con un espesor promedio de 3 cm. Debera ser
nivelado con varias pasadas de regla, compactado al frataz. El mortero, asi como el cemento seco
espolvoreado en la capa de desgaste, sera tratado con pigmento de color a eleccion de la
Inspeccion de Obra, si asi lo determinara. La mezcla espolvoreada se tratara suavemente para
obtener su incorporacion al mortero. Se terminara, finalmente, con un pasado al rodillo,
comprimiendo levemente el mortero, hasta que aparezca una ligera capa superficial de agua. La
terminacién final sera pulida.

8.3 — PISO DE PLACAS FENOLICAS

Descripcion: Este item comprende la provisién y colocacion de un piso de placas fendlicas de 1.22
x 2.44m colocadas sobre una estructura de cafo estructural detallada en el apartado de elementos
metalicos, conformando un piso técnico.

Ejecucion: Las placas fendlicas de 20 mm como minimo, con terminacion pino, se colocaran con
su largo mayor en sentido este oeste, transversales al espacio, atornilladas sobre una estructura
metdlica, que sera modulada segun el tamafo de la placa, garantizando la rigidez del paquete de
piso y de las placas de madera. La estructura esta especificada en planos de detalle y deberaser
verificada para su optima rigidez. Esta conformada por un sistema principal de perfiles C soldados y
una parrillas secundarias de cafos estructurales.

9 — PISOS EXTERIORES

9.1 - PLACAS DE HORMIGON ESTAMPADO

Descripcion: Este item comprende la resolucion de los niveles de piso exterior en el espacio
préximo a la nueva intervencion. Actualmente el nivel del piso exterior en el sector sur es superior al

del interior del salén en 7 cm.
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Ejecucion: los niveles de pisos exteriores se resolveran mediante el revestimiento de contrapisos
con el mismo tipo de placa estampada existente actualmente. En planos de plantas se detallan los
niveles finales de piso, pendientes y rampas. Garantizando que el espacio de cota mayor es el que
corresponde a la sala de exposiciones y talleres.

9.2 - PORFIDO PARA TERRAZA ACCESIBLE

Descripcion: Este item comprende el revestimiento total de la terraza superior sobre el salén de los
talleres que actualmente esta terminado solo con el paquete de aislaciones, conforme a lo que
habia sido previsto en proyecto original del Parque.

Ejecucion: una vez terminada la carpeta de nivelacion y las aislaciones correspondientes a la
terraza se procedera a la colocacion de piso de piedra natural pérfido patagénico de 40 cm por
largo libre. La Contratista debera preparar el plano de detalle de traba de las piezas de piedra para
ser aprobadas por la inspeccién. Se controlara especialmente la colocacion y adherencia de las
placas para evitar cualquier desprendimiento posterior.

10 — CIELORRASOS

10.1 — CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACA DE YESO CON CORTE DE PINTURA

Descripcion: este item comprende la ejecucion de cielorrasos suspendidos en el area de sanitarios
publicos y en el pasillo de acceso al salén de exposiciones y a los sanitarios.

Ejecucién: Los cielorrasos se ejecutaran con paneles prefabricados de roca de yeso del tipo
"Durlock”, "Rockwool", o calidad equivalente, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. Cada
panel sera de 12,5 mm de espesor y se atornillaran al armazén de montantes y soleras con tornillos
autorroscantes galvanizados o cadmiados. Las juntas entre placas se tomaran con cinta o masilla,
segln especificaciones del fabricante, debiendo resultar una superficie de terminacion
perfectamente plana y lisa. Todas las aristas vivas se terminaran con cantoneras adecuadas.

La Contratista debera realizar todas las perforaciones vy fijaciones necesarias para recibir las cajas
de electricidad, tapas de inspeccion, etc., en un todo de acuerdo a los requerimientos planteados
por la Inspeccion de Obra.

Se aclara que la Inspeccion de Obra controlara con especial atencion la perfecta alineacion de
todas las superficies no admitiéndose ninguna falla de ajuste, falta de perpendicularidad, etc.
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11 - PINTURA

Descripcion: El item se refiere a la provision de material y los trabajos de pintura que se realizaran
en el interior del edificio, accesorios y aberturas. No habra tareas de pintura en el exterior, donde
los muros estan resueltos con tabiques de hormigén armado a la vista, exceptuando los elementos
metalicos.

Ejecucion: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte del buen construir. La
Contratista tendra a su cargo la preparacion y limpieza de las superficies, para recibir las sucesivas
capas de pintura. Deberan estar firmes, limpias y secas. Cuando se indique numero de manos, sera
solamente a titulo indicativo y seran tantas manos como SEAN NECESARIAS, tres como minimo.
Los defectos de tabiques, cielorrasos o cajones se corregiran antes del pintado. La empresa
. realizara muestras en pafios no menores de 1,00 m x 1,00 m y pedira por nota de pedido su
aprobacion. En todas las superficies que no posean ninguna mano de pintura anterior, se debera
dar una mano de fijador previo a colocar la pintura que corresponda. La contratista notificara a la
inspeccion cuando se aplique cada mano, que se distinguira por su diferencia de tonalidad. La
tltima mano se aplicara cuando todos los otros gremios hayan acabado su trabajo. Sera condicion
indispensable para la aceptacion del trabajo que éste presente un acabado perfecto. En la
superficie no se admitiran marcas, depresiones, pelos, etc. Se tendra especial cuidado en no danar
otras superficies. Si se produjeran desajustes, correra por cuenta de la contratista su limpieza y/o
reposicion.

No se aceptara el comienzo de los trabajos de pintura y colores que no se encuentren previamente
aprobados por la correspondiente inspeccion de obra.

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinterias, etc., que deban ser terminadas con la
aplicacién de pinturas, responderan a las indicaciones sobre color que para cada caso particular
determine la inspeccion con el usuario, segun muestra y codigos de fabricacion. Todos los
. materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.

Todas las superficies que deban pintarse, se prepararan corrigiendo los defectos, manchas,
asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herreria. No se aplicara
ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas para su secado,
salvo el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos para los cuales puede el periodo
reducirse a 24 horas. Las distintas manos se daran con diferencias en las intensidades del tono, del
mas claro al tono definitivo. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes
de aplicar la siguiente.

No se permitira el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos, debiendo
utilizarse a tal fin enduidos de marca reconocida.
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Los colores de pinturas seran especificados en planos y deberan verificarse con la inspeccion antes
de realizar cualquier tipo de muestra.

11.1 - LATEX INTERIOR MUROS

Descripcion: Este item se refiere a la pintura de muros de placa de yeso nuevos y el muro
posterior de hormigon armado.

Ejecucion: El procedimiento sera el siguiente: Limpiar las superficies con cepillado. Dar una mano
de fijador diluido con aguarras. Aplicar enduido plastico donde resulte necesario. Lijar con abrasivo
fino mediante elementos mecanicos. Quitar el polvo resultante. Pintar la superficie con tantas
manos como sea necesario, como minimo tres, una diluida al 50 % con agua y dos mas dejando
secar la pintura entre una operacion y la otra segun indicaciones del fabricante. Los muros se
pintaran con latex para interior, segin planos de detalle. Donde se constate o sospeche la
presencia de hongos, se lavara la superficie con una solucién de detergente y agua, enjuagando
después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicard con pincel, una solucion
compuesta de una parte fungicida y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, se aplicara la pintura.

Los materiales utilizados en este item, seran de primera calidad aprobada previamente por la
Inspeccion de Obra.

11.2 - LATEX INTERIOR CIELORRASOS

Descripcion: Este item se refiere a la pintura de cielorrasos de placas de yeso comun en pasillo y
de placas antihongos en bafnos.

Ejecucion: En cielorrasos se aplicara latex para cielorrasos. En locales himedos se aplicara latex
antihongos. El procedimiento sera el siguiente: Limpiar las superficies con cepillado. Dar una mano
de fijador diluido con aguarras. Aplicar enduido plastico donde resulte necesario. Lijar con abrasivo
fino mediante elementos mecanicos. Quitar el polvo resultante. Pintar la superficie con tantas
manos como sea necesario, como minimo tres una diluida al 50 % con agua y dos mas dejando
secar la pintura entre una operacion y la otra segun indicaciones del fabricante. Los cielorrasos se
pintaran segun planos de detalle. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, se lavara
la superficie con una solucién de detergente y agua, enjuagando después prolijamente con agua
pura, posteriormente se aplicara con pincel, una solucién compuesta de una parte fungicida y diez
partes de agua. Una vez que hayan secado bien los cielorrasos, se aplicara la pintura.

Los materiales utilizados en este item seran de primera calidad, aprobada previamente por la
Inspeccion de Obra.

11.3 — ESMALTE SINTETICO SATINADO EN ELEMENTOS METALICOS

MUNICIPALI
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Descripcion: Este item se refiere al acabado de todos los elementos metalicos que quedan a la
vista, terminados con pintura satinada.

Ejecucion: Todas las superficies y estructuras y piezas que constituyen los elementos metalicos de
carpinteria y accesorios, seran pintadas en taller, previa una perfecta limpieza y desengrase de su
superficie con aguarras mineral, con una mano de pintura estabilizadora de oxido, las partes vistas,
y las ocultas con dos manos o bien con epoxy bituminoso.

En obra, se aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de o6xidos,
posteriormente se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones
propias del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente y previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos (minimo) de
esmalte sintético de primera calidad semimate para interiores y exteriores.

11.4 — ESMALTE SINTETICO SATINADO EN PUERTAS DE MADERA

Descripcion: Este item corresponde a la terminacion de puertas de mdf en acceso a sanitarios. El
color sera el mismo utilizado en muro livianos contiguos a la puerta.

Ejecucion: la base de las puertas sera de mdf. Previo a la pintura se verificara que no tenga
imperfecciones, en la superficie. Cualquier imperfeccion se rellenara con masilla y sera lijada. Se
procedera a limpiar la superficie completa de puertas, asegurandose que queden libres de polvo. Se
daran tantas manos de pintura como sea necesario, realizando lijadas entre una mano y otra para
lograr una terminacion lisa tipo laqueado.

11.5 - BARNIZ SEMIMATE PARA PLACAS FENOLICAS

Descripcion: Este item corresponde a la provision y colocacion del acabado de las placas fendlicas
de piso y de muro de cerramiento en depdsito y bafios.

Ejecucion: se procedera a limpiar la superficie completa de pisos y se dejara libre de polvo para la
aplicacion de barniz semimate poliuretanico incoloro de alta resistencia, para garantizar un acabado

natural y proteccion de la madera.

12 — REVESTIMIENTOS

12.1 — MICROCEMENTO ALISADO PULIDO EN MUROS DE PLACAS DE YESO

Descripcion: Este item se refiere al acabado de muros livianos en el sector de piletas para lavado.
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Ejecucion: es un revestimiento a base de cemento y cuarzo con color de bajo espesor (1 a 2 mm).
Tiene un acabado suave y fino. No necesita juntas, la superficie es continua.

Los materiales utilizados en este item, seran de primera calidad aprobada previamente por la
Inspeccion de Obra.

12.2 - PLACAS DE FENOLICO EN MURO DIVISORIO

Descripcion: Este item se refiere a la terminacion del muro divisorio entre el salon principal y el
espacio de bafios y depdsito. Los muros se ejecutaran en placas de yeso y sobre los mismos se
tomara el revestimiento de placas.

Ejecucion: El muro divisorio construido con placa de yeso sobre estructura de montantes
galvanizados, sera revestido en la cara norte, hacia el sector de salon principal, con placas de
madera fendlica de 1.22 x 2.44. Las mismas seran atornilladas a la estructura del muro, para lo cual
esta estructura debera ser reforzada horizontalmente con perfiles colocados a distancias
determinadas por el médulo de la placa. Las mismas seran debidamente marcadas y registradas
para su correcta localizacion al momento de atornillar el revestimiento.

12.3 - REVESTIMIENTO PORCELLANATO BANOS

Descripcion: Este item se refiere al revestimiento de muros en bafos, con piezas de porcellanato
rectangulares.

Ejecucion: Se ejecutaran con ceramicos de primera calidad de medidas a determinar en obra, con
color sujeto a la aprobacion de la Inspeccion. Se aplicaran con mezcla adhesiva sintética tipo
Klaukol o similar especial para porcellanato. En el bafio alcanzara la altura de los cerramientos de
receptaculo de artefactos, resultante de la colocacion de 7 (siete) piezas enteras rectangulares
horizontales. Se colocaran en la totalidad de los muros, excepto en los que se indican en plano de
detalle como terminacion con pintura latex.

Los revestimientos seran especificados segun el detalle de dibujo técnico. Debiendo respetarse la
superficie, colocacién y materiales elegidos. Previo a su compra y colocacion, la Inspeccion debera
aprobar los materiales a utilizar.

13 — CARPINTERIA

La carpinteria en general reunira los siguientes requisitos:

a) debe asegurar la estanqueidad y perfecto cierre.

b) debe proyectar y colocar elementos de seguridad acorde a una construccion de uso publico.
c¢) debe prever formas de abrir acorde a casos de siniestros.

d) debe asegurar economia de mantenimiento.
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f) debe permitir la limpieza de vidrios desde el interior.
g) Las dimensiones, materiales y disefio deberan responder a los requerimientos de iluminacion y

ventilacion segun requerimientos municipales.

13.1 — SISTEMA FRENTE FLEXIBLE CON ESTACIONAMIENTO a 90°

Descripcion: El item se refiere a la provision y colocacion de carpinteria con sistema Flex Front en
tres tramos de abertura al este del salén. El mismo permite la apertura parcial por medio de una
puerta rebatible y panos fijos o la apertura total del vano por medio del plegado total del sistema en
un lateral del mismo.

Ejecucion: Se realizara con vidrio laminado 5+5 incoloro, zocalén superior e inferior de aluminio,
guias y estacionamiento a 90°, en panos de 5 (cinco modulos). Cada pafo se desliza en forma
independiente, permitiendo abrir la totalidad de la superficie. El sistema no utiliza guias en el piso,
posee una guia superior con estacionamiento a 90°. Cuenta con una puerta de abrir del lado del
estacionamiento con cerradura a piso y techo y barral y cuatro pafos fijos.

La mano de obra para la colocacion de carpinteria de alta tecnologia debe ser especializada. La
carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de
detalles, planillas, especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan, para la
aprobacion por parte de la inspeccion. Todo proyecto debera ser aprobado previa conformidad de la
inspeccion antes de ser ejecutado por la empresa contratista. Previo a la colocacion, la inspeccion
revisara y en caso de ser necesario rechazara toda carpinteria que no tengan las dimensiones,
formas y calidades que fueran solicitadas y aprobadas. Se protegera hasta la finalizacion de los
trabajos.

13.2 — PIEL DE VIDRIO ANODIZADO CON DVH

Descripcion: Este item corresponde al sistema de cerramiento de vidrio fijo en el lado sur del
salon. El mismo sera colocado dentro de un marco de chapa plegada.

Ejecucion: Se realizard con vidrio templado de 6 mm de tipo pirolitico. Se protegera hasta la
finalizacion de los trabajos.

La carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de
detalles, planillas, especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan, para la
aprobacion por parte de la inspeccion.

Previo a la colocacién, la inspeccion revisara y en caso de ser necesario rechazara toda carpinteria
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas y aprobadas.
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13.3 - LUCERNARIO DE LADRILLO DE VIDRIO SOBRE DEPOSITO

Descripcion: este item comprende la ejecucion de un cerramiento superior en el volumen del
lucernario que habia sido previsto para la cocina de la confiteria. EI mismo se encuentra hoy
materializado mediante un volumen de hormigon armado sin cubierta.

Ejecucion: se procedera a la ejecucion de una cubierta translucida con ladrillos de vidrio de 18 x
18, montados sobre una estructura metalica. La terminacion del ladrillo sera satinado esmerilado. El
detalle del lucernario esta consignado en planos de detalles. El Contratista debera ajustar planos a
dimensiones de obra, que sera revisado y aprobado para la inspeccion.

13.4 - PUERTA METALICA DOBLE HOJA CON POLIURETANO

Descripcion: este item se refiere a la puerta que cumple las funciones de ingreso para
discapacitados, puerta de emergencia y de conexién con sanitarios, conformada por dos chapas
con aislacion interna, con perforaciones circulares y vidrio.

Ejecucion: La contratista debera presentar un detalle técnico constructivo y materiales a utilizar de
elementos metalicos para la ejecucion de la puerta metalica. Desde el espacio interior debera
incorporarse el barral anti panico para salida de emergencia. Estara conformada por dos placas de
chapa con aislacion interna. Los herrajes a colocar seran de primera calidad y capaces de soportar
la carga de las hojas de la puerta, anti vandalismo, no aceptandose de plastico.

La inspeccion podra rechazar toda carpinteria metalica que a su criterio no tenga las dimensiones,
formas y calidades que fueran solicitadas por la misma.

13.5 - PORTON REVESTIDO EN PLACAS FENOLICAS CORREDIZO COLGADO

Descripcion: Se refiere a la provision y colocacion de un porton corredizo con estructura de cano
estructural revestida en placas de madera fendlica de 1.22 m x 2.44 m

Ejecucion: La contratista debera presentar un detalle técnico constructivo y materiales a utilizar de
elementos metalicos para la ejecucion de la puerta metdlica. Internamente la puerta debera llevar
barral anti panico. Los herrajes se ejecutaran con planchuelas metalicas, segun detalle constructivo.

El sistema corredizo sera de tipo colgado. Estara conformado por un riel superior, se colocaran dos
guias de piso, una apoyada en el muro y la otra en espejo, ambas tomando el espesor de la placa
de la puerta.

La inspeccion podré rechazar toda carpinteria metélica que a su criterio, no tenga las dimensiones,
formas y calidades que fueran solicitadas por la misma.
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13.6 — PANELERIA DIVISORIA PLEGABLE DE MDF REVESTIDA EN MELAMINA

Descripcidn: este item comprende la provision y colocacion de un sistema de paneles moviles
divisorio del salon principal. Paneles divisorios plegables de panel aislante de 38 mm acabado en
melamina, bisagras encastradas y perfiles de aluminio.

Ejecucion: La contratista debera presentar un detalle técnico constructivo y materiales a utilizar de
la herreria a ejecutar puertas / paneles méviles interiores.

La inspeccion podra rechazar toda herreria que, a su criterio, no tenga las dimensiones, formas y
calidades que fueran solicitadas por la misma. La inspeccion podra exigir detalles constructivos que
a su criterio considere necesario, podra rechazar o modificar las soluciones constructivas
propuestas y confirmara las dimensiones, las formas, los materiales y calidades a emplearse.

13.7 — DIVISION INTERNA DE BANOS CON PLACAS FENOLICAS
Descripcion: Este item corresponde a la provision y colocacion de puertas fendlicas barnizadas

Ejecucion: las puertas estaran conformadas como puertas placa con tapas de MDF de 18 mm para
pintar con esmalte sintético. La abertura total esta compuesta por un plano superior fijo y una puerta
inferior de 2.10 de altura, segun detalles constructivos.

La inspeccion podr;é\ rechazar toda carpinteria que a su criterio, no tenga las dimensiones, formas y
calidades que fueran solicitadas por la misma.

La inspeccion podra exigir detalles constructivos que a su criterio considere necesario, podra
rechazar o modificar las soluciones constructivas propuestas y confirmara las dimensiones a
emplearse, las formas, los materiales y calidades a emplearse.

13.8 — DIVISION FENOLICA BACHA/MINGITORIOS

Descripcion: Este item corresponde a la provision y colocacion de puertas fendlicas barnizadas
Ejecucion: las puertas estaran conformadas como puertas placa con tapas de MDF de 18 mm para
pintar con esmalte sintético. La abertura total esta compuesta por un plano superior fijo y una puerta

inferior de 2.10 de altura, segun detalles constructivos.

La inspeccion podra rechazar toda carpinteria que a su criterio, no tenga las dimensiones, formas y
calidades que fueran solicitadas por la misma.

MUNICIPALIDAD DE L}(CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTIRUGTURA Y AMBIENTE
31 de 46




men N
dgga

La inspeccion podra exigir detalles constructivos que a su criterio considere necesario, podra
rechazar o modificar las soluciones constructivas propuestas y confirmard las dimensiones a
emplearse, las formas, los materiales y calidades a emplearse.

13.9 - PUERTAS MDF PARA PINTAR

Descripcion: Este item corresponde a la provision y colocacion de puertas placa de madera con
alma de listones de madera y panel de abeja con terminacion en mdf 9 mm

Ejecucion: estaran conformadas como puertas placa base MDF de 9 mm para pintar, con marco
macizo de laurel para tabiqueria de durlock, sin tapajuntas, para corte de pintura. La abertura total
de cada puerta esta indicada en planos, segun detalles constructivos. Interiormente estaran
construidas con bastidor perimetral de madera estabilizada y panel interior “nido de abejas” de
material celulésico. Sistema de cierramineto comun y bisagras pomela con 3 tornillos del tipo
zincado. Las (3) puertas de ingreso a banos llevaran incorporado el sistema de brazo hidraulico.

La inspeccion podra rechazar toda carpinteria que a su criterio, no tenga las dimensiones, formas y
calidades que fueran solicitadas por la misma. La inspeccion podra exigir detalles constructivos que
a su criterio considere necesario, podra rechazar o maodificar las soluciones constructivas
propuestas y confirmara las dimensiones a emplearse, las formas, los materiales y calidades a
emplearse.

14 — INSTALACIONES SANITARIAS

Todos los desagues y ventilaciones deberan ser estudiados y detallados antes del inicio de las
obras de instalacion. Los planos de detalle de la resolucion constructiva de los mismos seran
aprobados por la inspeccion de manera de evitar modificaciones e interferencias en el proyecto de
arquitectura.

14.1 — SANITARIO COMPLETO

Descripcidon: comprende la ejecucion total de la misma en area de sanitarios y piletas para lavado
en salon.

Ejecucion: Se consideran previamente en este item las demoliciones necesarias para la ejecucion
de los trabajos. Las nuevas tareas completaran la obra que haya quedado prevista durante la
ejecucion del parque. Debera ejecutarse con materiales y mano de obra especializada; incluyendo
las conexiones externas, y cualquier trabajo accesorio complementario que sea requerido para el
normal funcionamiento y buena terminacion. Las caferias deberan contar con aprobacion, previo
ensayo y pruebas reglamentarias, antes de su tapado. La Contratista sera responsable de la

|
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confeccion de los planos reglamentarios y firma habilitante como asi también de la totalidad de los
tramites, aranceles y sellados que ocasione la aprobacion en organismos oficiales.

14.2 - SISTEMA CLOACAL / DESAGUE PLUVIAL
INSTALACION CLOACAL

Descripcion: este item comprende la ejecucion de la conexion cloacal a cisternas previstas en
construccion de obra anterior.

Ejecucion: Se disefnara y ejecutara la totalidad de instalaciones cloacales que corresponda con
materiales aprobados por ente oficial y de primera calidad. Las caferias seran del tipo “Awaduct’
aprobado sello IRAM, en las diferentes secciones que corresponda, enterrados o suspendidos. En
los sectores que quede enterrada bajo contrapisos, se colocara un nylon con pendiente hacia las
camaras de inspeccion. Se conectara a red domiciliaria segun factibilidad, y se realizaran las
pruebas hidraulicas para su aprobacion.

Las ventilaciones responderan a las reglamentaciones de los entes correspondientes. Seran idem a
lo descrito para los desagles cloacales. El diametro no sera menor a 110.

DESAGUE PLUVIAL

Descripcion: este item comprende la revision y mantenimiento de los desagues pluviales
existentes

Ejecucion: Seran especialmente estudiados respetando los niveles de cubierta terminada y su
natural escurrimiento.

El desague pluvial sera por conducto, el cual debera ser desarrollado en detalle por la contratista y
aprobado por la correspondiente inspeccion de obra previamente a ser fabricado y colocado.

14.3 - RED DE AGUA FRIAY CALIENTE

Descripcion: este item comprende la provision e instalacion del sistema de canerias con materiales
y mano de obra especializada, incluyendo cualquier trabajo accesorio y complementario que sea
requerido para el normal funcionamiento y buena terminacion.

Ejecucién: la nueva obra debera realizar la provision de agua, segun estado de las instalaciones
previstas en la construccién del Parque. El Contratista sera responsable de la confeccion de los
planos reglamentarios y firma habilitante como asi también de la totalidad de tramites, aranceles y
sellados que ocasione la aprobacion en organismos oficiales de los mismos. Las cafierias deberan
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contar con aprobacion, previo ensayo y pruebas reglamentarias antes de su tapado. La caferia
debera estar dimensionada para descarga de inodoros por valvula.

En la resolucién de las instalaciones, debe preverse el servicio de agua fria y caliente a todos los
locales sanitarios. Las caferias de agua fria y caliente seran, cafios y accesorios de termo fusion
con terminales con insertos para rosca, cuyos diametros resultaran del estudio que el oferente
realizara.

Los espacios destinados a areas de servicio como bafnos y cocinas deberan ser ventilados de forma
mecanica. Para lo cual se debera proporcionar la instalacion necesaria.

14.4 - TANQUES DE RESERVAY BOMBAS

Descripcion: este item comprende la provision y colocacion tanque de reserva de agua. en planos
de proyecto original se prevé la instalacion de un tanque (T.C.H PRFV de 3000 Its de capacidad,
Art. 6.2.6 RV, Col. @ VL — VE @ 25; sub cppl & 19) y dos equipos hidroneumaticos.

Ejecucion: Los trabajos deberan ejecutarse con materiales aprobados y de primera calidad. El
Contratista sera responsable de la confeccion de los planos reglamentarios y firma habilitante como
asi también de la totalidad de tramites, aranceles y sellados que ocasione la aprobacion en
organismos oficiales de los mismos. Las canerias deberan contar con aprobacion, previo ensayo y
pruebas reglamentarias antes de su tapado. La provision de agua debera contemplar la instalacion
de bomba para asegurar la presion, teniendo en cuenta las descargas por valvula. Se calculara la
capacidad de tanque de reserva, cisterna y equipo de bombeo.- Los tanques a utilizar deberan ser
tricapa de PVC con aprobaciones correspondientes y sello de norma IRAM.

El tanque ird ubicado en deposito, junto al bloque de bafos y comunicado con este sector por
medio de una puerta.

14.5 - ARTEFACTOS SANITARIOS BANOS HOMBRE/MUJER

Descripcion: este item comprende la provision y colocacién de artefactos para bafios segun detalle
en planos de proyecto.

Ejecucion: Se colocaran los artefactos especificados en planos de detalle, segun ejes y distancias
consignadas en los mismos y conforme a normativa de instalacion de fabrica. Los sistemas de
descarga se resolveran mediante valvula empotrada en muro. Todos los artefactos seran de
primera calidad y aprobados por la correspondiente Inspeccion.
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Previo a la ejecucion de este item la Empresa Contratista debera presentar las muestras de los
elementos propuestos a instalar, los cuales deberan tener la correspondiente aprobacion expresa
de la Inspeccion.

Cada Sanitario contara con los siguientes artefactos sanitarios

Inodoros

Marca: Ferrum Inodoro Corto
Modelo: BARI

Cantidad: 04 Unidades

+

Tapa Con Tecla Cuadrada Doble Accionamiento Para Valvula
Marca: Fv

Modelo: 0368.01 0368.04

Cantidad: 04 Unidades

14.6 - ARTEFACTOS SANITARIOS BANO DISCAPACITADOS

Descripcion: este item comprende la provision y colocacion de artefactos para bafios segin detalle
en planos de proyecto.

Ejecucion: Se colocaran los artefactos especificados en planos de detalle, segun ejes y distancias
consignadas en los mismos y conforme a normativa de instalacion de fabrica. Los sistemas de
descarga se resolveran mediante valvula empotrada en muro. Todos los artefactos seran de
primera calidad y aprobados por la correspondiente Inspeccion.

Previo a la ejecucion de este item la Empresa Contratista debera presentar las muestras de los
elementos propuestos a instalar, los cuales deberan tener la correspondiente aprobacion expresa
de la Inspeccion.

El Sanitario contara con los siguientes artefactos sanitarios

Inodoro

Marca: Ferrum
Modelo: Espacio
Cantidad: 01 Unidad

Lavatorio

Marca: Ferrum

Modelo: Espacio Let1f

(1 Agujero Con Soporte Fijo)
Cantidad: 01 Unidad
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14.7 - GRIFERIA DE PARED PILETAS EN SALON Y BANOS

Descripcion: este item corresponde a la provision y colocacion de griferias de pared
monocomando en mesadas y bachas para bafos y area de lavado taller. Se debera presentar ante
la Inspeccion de Obra el modelo ofertado el cual debera ser aprobado por la misma antes de la
colocacion.

Ejecucion: se colocaran segun ejes y alturas determinadas en planos de detalle.

Detalle:

Marca: Fv

Modelo: Cibeles

Tipo: monocomando de pared
Color: cromo

Cantidad: 08

14.8 — GRIFERIA PRESSMATIC BANO DISCAPACITADO

Detalle

Marca: Fv

Modelo: 0361.03a
Pressmatic de mesada
Cantidad: 01 Unidad

14.9 — MINGITORIO OVAL

Mingitorios

Marca: Ferrum

Modelo: Mmdj Mural Corto Antivandalismo
Cantidad: 02 Unidades

+

Valvula Automatica Para Mingitorio Pressmatic
Marca: Fv

Modelo: 0362

Cantidad: 01 Unidad

14.10 — ACCESORIOS BANO DISCAPACITADOS

Barrales rebatibles

Marca: Ferrum

Modelo: Espacio

Barral rebatible VTEB8 80 cm

| —
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Barral rebatible c/portarrollo y accionador VTEPA
Cantidad: 01 Unidad c/u

14.11 — BACHA BANOS LINEA QUBIC

Marca: Ferrum
Modelo: Qubiq 36 x 36 — L12KF
Cantidad: 05 Unidades

14.12 - BACHAS Y MESADAS DE HORMIGON PULIDO

Bachas y mesada realizadas in situ en el sector de lavado. Se hara un encofrado respetando el
disefio segln planos. El hormigén se colocara en el encofrado con estructura metalica. Se realizara
el vertido del hormigén en su totalidad para evitar uniones de diferentes hormigones y con juntas de
dilatacion si es necesario para evitar que se resquebraje.

La terminacion de las bachas incorporadas en la mesada y la mesada seran de hormigén pulido
hecho a maquina. Color gris cemento.

14.13 — MESADA DE GRANITO NEGRO BRASIL CON FALDON

Descripcion: este item se refiere a la provision y colocacién de mesadas de marmol en area de
sanitarios

Ejecucion: se construiran con placas de granito color negro brazil de 20 mm de espesor y faldon
de 400 mm de altura. Se proveeran y colocaran estructuras metalicas tipo ménsulas de perfiles T'y
angulos anclados a la pared, segun calculo correspondiente para una correcta colocacion de la
mesada.

Se debera realizar un correcto pegado de las partes para que no sufran roturas las diferentes
partes. Los muros divisorios de placa de yeso deberan prever una estructura interna de refuerzo
para soportar el peso de dichas mesadas. La contratista debera elaborar los planos de detalle de
los anclajes de las mesadas que seran aprobados por la inspeccion. En ningln caso los sistemas
de soporte pueden quedar vistos.

14.14 - ESPEJOS

Los espejos seran de 4 mm. de espesor pegados sobre una superficie plana y sin defectos, dando
la posibilidad a ser cambiados en caso de posible rotura, deberan llevar un marco el cual podra ser
de angulo “L” de acero inoxidable color natural, a modo de terminacién (ocultando el espesor del

espejo) y separacion del revestimiento ceramico. h
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Espejo

Marca: Ferrum

Modelo: Espacio VTEE 1
Espejo basculante
Cantidad: 01 Unidad

15 - INSTALACIONES ELECTRICAS

Descripcion: este item se refiere a la instalacion eléctrica completa y la colocacion de artefactos y
accesorios

Ejecucion: en el salén principal la instalacion se realizara de forma externa mediante bandejas
portacable de acero inoxidable y cafnerias metélicas. En el caso de los tomas de este sector, se
colocaran embutidos en piso en el perimetro del piso técnico y en zécalo de chapa en el muro de
hormigén armado posterior. Se aprovechara el piso técnico debajo de las placas fendlicas para el
tendido de cafierias. En el caso de las canerias de techo, se aprovechara el cielorraso suspendido
sobre el paso para la alimentacion de toda la red, a fin de no hacer perforaciones en vigas ni losa.

En los espacios donde los cerramientos estan conformados por muros livianos de placa de yeso y
cielorrasos de placa de yeso, la iluminacién se hara embutida. Quedaran a cargo de la Contratista
todas las aprobaciones que fuere menester realizar ante Entes Oficiales para la aprobacion de
dicha instalacién. Previo a cualquier ejecucion, la Contratista llevara a obra muestras de los
materiales a utilizar, los cuales quedaran a consideracion de la Inspeccion.

15.1 — BANDEJAS, CANERIAS, CABLEADEO Y CAJAS

En memoria técnica de instalaciones eléctricas se detallan las caracteristicas técnicas de los
diferentes elementos que forman parte de la instalacion. La ubicacion de los artefactos eléctricos se
detalla en planos adjuntos. La Contratista sera responsable de la elaboraciéon de planos de detalle
de ejes de artefactos, segun el plano de iluminacion que se adjunta al pliego y ajustado a medidas
de obra. Dicho plano sera aprobado por la inspeccion previo al inicio de tareas de instalacion
eléctrica.

15.2 - TABLEROS

En memoria técnica de instalaciones eléctricas se detallan las caracteristicas técnicas de los
tableros a utilizar. Los mismos se ubicaran segun espacio destinado en proyecto a tal fin. La
contratista debera elaborar el plano de detalle que sera aprobado por la inspeccion previo a su
colocacion.
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15.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Descripcion: este item se refiere a la provision y colocacion de artefactos que han sido
seleccionados especialmente para garantizar el bajo consumo con tecnologia led. Incluye todos los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto eléctrico completo.

Ejecucion: El oferente, al momento de la Licitacion, presentara a consideracion del Comitente la
folleteria y especificaciones de las instalaciones y artefactos de iluminacion a instalar en su
totalidad.

Marca: Lucciola

Modelo: Linea Infanti LED INFL 24

Tipo: Luminaria de techo empotrable

Color: Blanco texturado

Cant: 19

Marca: Lucciola

Modelo: Linea Tasso LED TAL024
Tipo: Luminaria de techo suspendida
Color: Gris texturado

Cant: 64

Marca: Artelum

Modelo: Linea Telescopy

Tipo: Luminaria cabezal orientable de LED para aplicar en techo
Color: Negro

Cant: 28

Marca: Lucciola

Modelo: Kevin

Tipo: Luminaria empotrable en techo de LED ETL501
Color: Blanco

Cant: 5

Marca: Lucciola

Modelo: Mare

Tipo: Luminaria de aplicar en techo X33LED
Color: Blanco

Cant: 2

15.4 - LLAVES Y TECLAS

Descripcion: este item se refiere a la provision y colocacion de tomas en muros y pisos
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Ejecucion: Los tomas se colocaran de dos maneras diferentes. En el sector de bafos con
cerramiento de muros de roca de yeso livianos, seran empotrados en muros. En el caso del salon
principal para exposiciones iran embutidos en el piso técnico en cajas de aluminio reforzadas,
unificados por una tapa superior de chapa plegada. En el muro este de hormigon armado se
colocaran dentro de un zdcalo técnico conformado por chapa plegada.

15.5 - EXTRACTORES PARA BANO

Los extractores deben ser capaces de extraer un caudal de aire por hora 10 veces superior al
volumen del bafo. Este debera ser calculado y se proveera e instalara por la empresa bajo
supervision de la inspeccion. Los extractores son de tipo axiales con temporizador. Se colocara un
extractor por sanitario. Los planos de detalle de salidas de los extractores deberan seraprobados
por la inspeccion.

16 — SISTEMA CONTRA INCENDIO

Descripcion: Se proyectara, proveera e instalara el sistema de proteccion contra incendios para la

Ejecucion: La instalacion se ejecutara de acuerdo a las normas y reglamentacion vigente en el
municipio y todas las aprobaciones pertinentes de dicho municipio y cuerpo de bomberos.

El objetivo es establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y
sistemas, asi como su instalacion y mantenimiento empleados en la proteccion contra incendios.

La capacidad de los equipos sera especificada en los documentos de proyecto ejecutivo, calculo y
detalles entregados por la empresa contratista.

El proyecto, los equipos y materiales se instalaran de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante correspondiente. Los equipos y materiales empleados en la instalacion seran de la mayor
calidad, y todos los articulos acreditaran el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad
establecidas por los diferentes entes reguladores. El cumplimiento de las exigencias establecidas
por los entes reguladores para aparatos, equipos, sistemas o sus componentes debera justificarse,
cuando asi se determine, mediante certificacion.

Todo proyecto debera ser aprobado previamente conformidad de la inspeccion antes de ser
ejecutado por la empresa contratista.

Descripcién: este item se refiere a la provision y colocacion de los accesorios del sistema
completo contra incendio.

Ejecucion: Por tratarse de un espacio de pequefias dimensiones se resolvera con matafuegos y
senalética en las salidas de emergencia.

. |
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16.1 — MATAFUEGOS

Se proveeran e instalaran segln planos 5 (cinco) matafuegos de 5kgs cada uno ABC con sus
aprobaciones correspondientes por ente regulador. El lugar de colocacion segin planos de
instalaciones y aprobacion de la inspeccion.

16.2 — CARTEL SALIDA RETROILUMINADO

Se proveeran e instalaran 2 (dos) carteles con la palabra “SALIDA” retro iluminado con luz led verde
como indica la norma. El lugar de colocacion sera segun planos de instalaciones y aprobacion de la
inspeccion.

16.3 — CARTEL SALIDA PVC
Se proveeran e instalaran 2 (dos) carteles con la palabra “SALIDA” y una flecha con sentido a la via

de escape. Material pvc y pintura verde reflectante como indica la norma. El lugar de colocacion
sera segun planos de instalaciones y aprobacion de la inspeccion.

17 — BAJA TENSION

17.1 — SISTEMA DE AUDIO, TELEFONIA E INTERNET

Descripcion: Se refiere a la provision e instalacion de un sistema simple de audio y de telefonia e
internet.

Ejecuciéon: Ambos sistemas se consideraran en consonancia con el proyecto de arquitectura,
dentro de una propuesta flexible que considere la posibilidad de uso del espacio en su totalidad o
sectorizado en dos partes.

La instalacion se ejecutara de acuerdo con las normas y reglamentacion vigente en el municipio y
todas las aprobaciones pertinentes de dicho municipio. El sistema de audio se resolvera mediante
parlantes con la posibilidad de ser sectorizado en dos espacios. En lo posible se estudiaran los
planos de detalle para que queden embutidos en cielorraso suspendido en galeria semicubierta.

La capacidad de los equipos sera especificada en los documentos de proyecto ejecutivo, calculo y
detalles entregados por la empresa contratista. El proyecto, los equipos y materiales se instalaran
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante correspondiente. Los equipos y materiales
empleados en la instalacion seran de Optima calidad y todos los articulos acreditaran el
cumplimiento de las normas vigentes de seguridad establecidas por los diferentes entes
reguladores. El cumplimiento de las exigencias establecidas por los entes reguladores para
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aparatos, equipos, sistemas o sus componentes debera justificarse, cuando asi se determine,
mediante certificacion.

18 — SISTEMAS DE SEGURIDAD

18.1. PROVISION y COLOCACION DE SENSORES y CAMARAS DE SEGURIDAD

Descripcion: Se refiere a la provision e instalacion de un sistema de camaras y sensores de
alarma para seguridad, con todas sus instalaciones.

Ejecucion: El sistema se considerara en consonancia con el proyecto de arquitectura, dentro de
una propuesta flexible que considere la posibilidad de uso del espacio en su totalidad o sectorizado
en dos partes. Se preveran sensores en todos los ingresos posibles al edificio e interiores. Se
complementara con un sistema de camaras de seguridad.

La instalacion se ejecutara de acuerdo con las normas y reglamentacion vigentes en el municipio y
todas las aprobaciones pertinentes de dicho municipio. El objetivo es establecer y definir las
condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, asi como su instalacion y
mantenimiento de los mismos. El proyecto, los equipos y materiales se instalaran de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante correspondiente.

Los equipos y materiales empleados en la instalacion seran de la mayor calidad, y todos los
articulos acreditaran el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad establecidas por los
diferentes entes reguladores. EI cumplimiento de las exigencias establecidas por los entes
reguladores para aparatos, equipos, sistemas o sus componentes debera justificarse, cuando asi se
determine, mediante certificacion.

Todo proyecto debera ser aprobado previamente conformidad de la inspeccion antes de ser
ejecutado por la empresa contratista.

19 - SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO FRIO CALOR

19.1 — PROVISION Y COLOCACION EQUIPOS SPLIT

Descripcion: este item comprende la provision y colocacion de 2 (dos) equipos de aire Split tipo
consola piso techo, marca Surrey o superior, de 9000 Frig./hora de capacidad nominal, Frio —calor,
trifasico. Con refrigerante ecolégico R410

Ejecucion: se instalaran 2 (dos) equipos Split piso techo segin ubicacion en planos de proyecto.
La provisién del equipo incluira 5 mts de cafieria de cobre con su correspondiente aislacion, cables
de interconexion y ménsulas en unidades interior y exterior. Las unidades exteriores se colocaran
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en la terraza junto al lucernario de hormigén armado existente, cercado por una celosia metalica
que garantice seguridad y ventilacion. Se construira una reja para su seguridad y proteccion, que
garantice la ventilacidén necesaria. Los equipos seran amurados a la viga central del espacio, donde
esta prevista la eventual division. La contratista debera presentar detalle de los accesorios
metalicos para efectuar el anclaje de los equipos, que debera ser cuidado y tener consonancia con
el proyecto arquitectonico. Los desagues se ejecutaran segun plano de detalle que estaran a cargo
de la contratista y deberan ser aprobados por la inspeccion.

Alcance de los trabajos, comprende:

1. Suministro de equipos y componentes mecanicos y termomecanicos.

2. Suministro de equipos y componentes eléctricos y electronicos.

3. Ingenieria de detalle de equipos y componentes mecanicos.

4. Ingenieria de detalle de equipos eléctricos y de control.

5. Suministro de materiales para las instalaciones.

6. Montaje de equipos y componentes mecanicos, incluidos los aislamientos necesarios.
7. Montaje de equipos, componentes, instalacion eléctrica y electronica.

8. Pruebas de hermeticidad de caferias

9. Puesta en marcha del sistema de aire acondicionado.

10. Ensayos y pruebas de funcionamiento del sistema de aire acondicionado en invierno y verano.

Seran de marca reconocida y excelente calidad. Las unidades interiores y exteriores deberan tener
como minimo las capacidades para lograr las temperaturas de confort recomendadas (24° grados
en verano, 20°grados en invierno) estaran disefados para trabajar en el ciclo de calefaccion con
una temperatura exterior de hasta —10 °CBH.

Conductos flexibles.

La conexion a las tomas de aire exterior de los equipos se haran exclusivamente con conducto
flexible aislado, marca Flexduct o superior calidad, sujetos a las boquillas con precintos plasticos de
Nylon.

Las canferias de gas refrigerante seran de cobre electrolitico, calidad refrigeracion, con un espesor
de pared minimo norma ASTMB-280, seran perfectamente limpiadas interiormente, y se utilizaran
accesorios conformados de igual material.

Carga de gas refrigerante.

Una vez aceptada la prueba de hermeticidad de las cafierias de gas refrigerante, se procedera al
evacuado de los gases no condensables con una bomba de alto vacio por un lapso no inferior a
tres (3) horas. Luego se rompera éste vacio con el refrigerante especifico de las maquinas, hasta
llegar a presion atmosférica, se procedera nuevamente a hacer vacio por dos (2) horas, y se
completara la carga de refrigerante. Para el proceso de carga y cantidad de refrigerante se seguiran
las especificas indicaciones del fabricante de los equipos acondicionadores, teniendo en cuenta los

largos de las canerias. l \ \\
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Canerias de drenaje de condensado.

Las cafierias de drenaje de condensado seran de PVC rigido, marca Tigre, tipo K-10, o superior
calidad, con accesorios de igual marca y calidad. Las uniones seran pegadas, con adhesivo de
igual marca del la caferia, y se deberan seguir los lineamientos del plano correspondiente, como
asi también sus dimensiones. No se admitiran codos, debiéndose instalar curvas, y para permitir su
limpieza se instalaran tapones roscados con acceso cada 10 mts. de caferia, o luego de una curva,
lo que ocurra primero. Las caferias deberan probarse con agua a una presion de 3 Kg/cm2. La
conexion a las maquinas evaporadoras podra realizarse con cano flexible, del tipo cristal, con una
longitud maxima de 0,50 mts., y con las correspondientes abrazaderas que aseguren la correcta
estanqueidad del drenaje. Una vez instaladas las maquinas debera probarse la correcta evacuacion
de agua desde sus bandejas de condensado.

Mano de obra calificada

El montaje de las instalaciones termomecanicas debera ser realizado por personal idoneo en la
materia y de reconocida trayectoria en el rubro, la terminacion de todos los trabajos debera ser en
un todo de acuerdo a las reglas del arte, pudiendo la inspeccién de obra rechazar cualquier trabajo
que a su solo juicio no esté prolija y correctamente realizado, el cual debera ser realizado
nuevamente a costo exclusivo del Contratista.

Responsabilidad sobre la instalacion termo mecanica

La provision de las Instalaciones Termomecanicas debera ser realizada por una empresa
competente del ramo, y que acredite haber realizado obras de similares caracteristicas de
complejidad. No se aceptaran subcontratos parciales de las instalaciones que diluyan las
responsabilidades emergentes de los trabajos realizados. El Contratista de las Instalaciones
Termomecanicas debera contar con servicio técnico en la Ciudad de Mendoza para atender en
forma rapida y eficiente los reclamos que pudieran surgir.

Pruebas, Ensayos, Entrega, Garantia y Mantenimiento.

Las instalaciones seran sometidas a los ensayos y pruebas de funcionamiento correspondientes y
bajo normas para su correcto funcionamiento y bajo aprobacion de la inspeccion.

Plazos de entrega, garantia y mantenimiento del sistema y equipos se definiran en base a proyecto
ejecutivo y detalles.

Se deberan coordinar los trabajos de las instalaciones termomecanicas con todos y/o algunos de
los siguientes rubros: contrapisos, mamposterias, estructuras metalicas, aislaciones, revoques,
pisos, revestimientos, cielorrasos suspendidos, instalacion eléctrica, instalaciones mecanicas,
pinturas.

20 — MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO MOVIL
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Descripcion: este item se refiere a la provision y acopio de mobiliario para el uso final del espacio
de los talleres

El mobiliario general y los accesorios para la puesta en marcha del edificio estan compuestos por:

- Escritorio para recepcién c/ cajoneras y dos sillas: el mismo comprende el espacio de trabajo
de la persona encargada del espacio de los talleres. (cant. 1)

- Escritorio movil para conferencia c/silla (cant. 1)

- Sillas salén para conferencia (cant. 50)

- Proyector y mueble para traslado de proyector

- Cajoneras moviles

- Paneles moviles para exposicion

- Pizarras (cant. 2)

- Pantalla mévil para proyeccion

- Pantalla para proyeccion enrollable

- Mobiliario flexible para actividades al aire libre

- Accesorios en bafos y area lavado: 7 dispenser jabon (acero inoxidable), 3 dispenser toallas
(acero inoxidable), 4 dispenser papel higiénico (acero inoxidable), 3 cesto basura toallas
(acero inoxidable), 5 cestos c/bafio (acero inoxidable)

- Secamanos eléctrico acero inoxidable

- Barrales acero inoxidable 90 cm (2), cubierteros (2), portarrollos (2)

- Tablones de melamina con caballetes metalicos

- Tensores y rieles para exposiciones de cuadros tipo tensocable o superior

- Cambiador plegable de bebé para bano publico: construido en material plastico atéxico,
provisto con cinturon de seguridad, para amurar con sistema de bisagras. Cantidad 2 (bafo
de hombres y bano de mujeres) Debe cumplir con los requisitos de firmeza, estabilidad y
seguridad.

SISTEMA CORTINAS ROLLER BLACKOUT

Descripcion: Este item se refiere a la colocacion de cortinas blackout tipo Hunter Douglas o similar
para obtener control solar en horarios en que el sector de la sala se utiliza para proyecciones. Se
colocara en el muro sur junto a la carpinteria de piel de vidrio, tomada de la viga superior, segun plano
de detalle de colocacion.

Ejecucion: La inspeccion podra exigir detalle de ejecucion que a su criterio considere necesario.
Podra rechazar o modificar las soluciones constructivas propuestas y confirmara las dimensiones,
las formas, los materiales y calidades a emplearse
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21 - IMAGEN

Descripcion: este item se refiere a la incorporacion de la imagen del municipio y del espacio en
diferentes formatos (ploteos, aplicaciones, complementos de la arquitectura) y la senalética interior
del edificio. El mismo sera definido por el area de cultura y de comunicacion del municipio.

21.1. PLOTEO EN VIDRIOS

Una vez definido el nombre definitivo del espacio para los talleres por el area de cultura y su imagen
correspondiente, se ha dejado prevista la vidriera sur para un ploteo microperforado completo. Se
podran considerar otros espacios vidriados si el diseno lo requiriera.

21.2. SENALETICA GENERAL EN MUROS

El proyecto de arquitectura considera diferentes sitios donde se ha previsto el ploteo de textos
vinculados a la sefalizacion de usos tales como sanitarios, salidas, depdsito y textos en muros de
banos. El esquema basico planteado en el proyecto de arquitectura se completara con los disefios
definitivos.

21.3. SENALETICA GENERAL EN PISOS

El proyecto de arquitectura considera diferentes sitios donde se ha previsto el ploteo de textos
vinculados a la sefalizacion de usos tales como sanitarios, salidas, depdsito y textos en muros de
bafos. El esquema basico planteado en el proyecto de arquitectura se completara con los disefios
definitivos. Los disefios finales pueden complementarse entre pisos y muros segun lo determine el
area de disefio del Municipio.

Los portones de chapa también incorporan textos con la denominacion definitiva del espacio de los
talleres conformado por planchuelas. Todos los textos, sus formatos y materiales deberan ser
revisados y aprobados por la inspeccion.
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TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

BANDEJAS PORTACABLES:

Fabricada en chapa de acero zincado electrolitico; o galvanizado por inmersién en caliente, perforada, de
0,9 mm minimo de espesor, con un ala de 50 mm.- EI ancho previsto es de 100 mm, de acuerdo a
necesidades.- En los casos en que se sobrepase la cantidad de conductores admisibles segln su seccion
de acuerdo a las normas vigente, se deberan utilizar dos o mas en paralelo.- Todos los accesorios para su
montaje seran de la misma familia y estaran zincados o galvanizados.- Las bandejas se usaran para la
canalizacion de los conductores de alimentacién y para la sustentacion de los artefactos de iluminacion
proyectados por el Departamento de Arquitectura.- Para instalar sujetos a éstas artefactos para iluminacion,
se utilizaran los accesorios correspondientes a la familia de la bandeja utilizada.- No se permitiran utilizar
ataduras con alambres o de oftro tipo.-

REFERENCIAS: Samet, Casiba, Elece, o de calidad superior.-

CONDUCTORES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV.- (CAS.)

Caracteristicas:

Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 Clase 5.- Seran para una tension de servicio de 1,1 KV
Norma IRAM 2178 Categoria Il, resistentes a la propagacion de la llama Norma IRAM 2399.-

Conductores:

Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta pureza y baja resistividad, para uso
eléctrico, con buena flexibilidad.-

Aislacion:

La aislacién de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la suficiente estabilidad térmica
para funcionar en servicio continuo, hasta una temperatura de 70°C, en sobretensiones 100°C, y en
cortocircuito 160°C; sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la resistencia de
aislacion ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales aislantes, tales como goma etilen-
propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir estos con las mismas condiciones estipuladas para el
PVC.- Seran no propagante a la llama (Norma IRAM 2307 tipo A).-

Relleno:

Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar, que en todos los casos debera
ser no higroscépico. El relleno cumplira la unica funcion de que la seccidn transversal de los cables
multipolares sea de forma circular.-

Vaina exterior:

La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera al cable excelentes caracteristicas
mecanicas y elevada resistencia a la agresién de los agentes quimicos y ambientales (Norma IRAM 2307
tipo ST 1).-

Los compuestos de PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacion incorporaran aditivos que
le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el ensayo de resistencia
a la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM 2289, 2307 tipo A.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, o de calidad superior.-

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS

Se utilizaran canos de PVC (poli cloruro de vinilo), de 3,2 mm de espesor, sea cual sea su diametro, el cual
se adaptara a la densidad de conductores que contengan los mismos.- Si la contratista considera que el
determinado en plano no tiene un diametro suficiente se podra cambiar por uno de diametro superior.-
Tendran un coeficiente de dilatacion minimo de 0,7 mm/m/10°C.- En caso de necesitar algun accesorio,
como cupla de union, curva, etc., estas seran del mismo material y de la misma marca propuesta y se

e
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pegaran con el adhesivo adecuado para ese tipo de cafios.- Cumplirdn con las Norma IRAM 13325, 13326,
13331 primera y segunda parte.-
Referencias: Tubos Nicoll Eterplast, o de calidad superior.-

CINTA DE INDICACION DE PELIGRO:

Seran de PVC del tipo cuadriculada, de 0,20 m de ancho, (de no cubrir esta a todos los conductores se
colocaran dos tiras paralelas sobre los mismos); de color preferentemente “Rojo’, y de a tramos con la
inscripcion de las palabras “Peligro Eléctrico’, o algo similar que indique inequivocamente que un poco mas
abajo de esta cinta corren conductores que transportan energia eléctrica.-

LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (médulo de 80 mm de altura,
18 mm de ancho y 53 mm de profundidad) , para montaje sobre riel metalico de 35 mm simétrico (DIN
46277), con lcc minima de 6 KA, con In y respuesta segun curva B para iluminacion y curva C para lineas
de alimentacion a tableros y/o proteccion de motores, desconexién libre e independiente de la maneta que
los une exteriormente.- Trabajo con temperatura ambiente de hasta 50 °C.- Vida util minima de 20.000
maniobras mecanicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal.- Intensidad
nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A.- Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V.-
Frecuencia de empleo 50 Hz.- Capacidad de conexionado con conductores de hasta 35 mm2 en bornes
superiores e inferiores.- Ajustes mediante prensacables con tornillos imperdibles para destornillador con
punta en estrella o paleta.- Alta resistencia al choque y a las vibraciones.- Rigidez dieléctrica minima de 2,5
KV.- Resistencia de aislamiento minima de 1 millon de Ohms.- Se mantendra el mismo tipo y fabricante en
todos los tableros, en concordancia con las llaves compactas.-NORMAS: |IEC 60898 y/o 60947-2, VDE
0641, DIM 46277 .-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.-

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para se montados sobre riel de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A, Id = 30 mA, 6
bipolares de In = 25/40 A, Id = 30mA.- Capacidad de conexionado hasta conductores de 25/50 mm2 en
bornes superiores e inferiores.- Ajuste mediante prensacables con tornillos imperdibles para destornillador
con punta en estrella o paleta.- Maneta con senalizacion de posicion.- Pulsador de prueba para verificacion
de su correcto funcionamiento.- Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V.- Frecuencia de
empleo 50 Hz.- Resistencia al cortocircuito minima de 10 KA.- Intensidad nominal de apertura y cierre Im
minima 10 veces la corriente nominal.- Mantendran la filialidad con las llaves compactas y de circuitos.-
NORMAS: IEC 60898.-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.-

CABLECANALES PARA ORDENAMIENTO DE CONDUCTORES DENTRO DE TABLEROS:

Construidos en PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion.- La seccion del mismo dependera de la
cantidad de conductores, pero siempre bajo la premisa de que el cableado debe ser holgado para un facil
mantenimiento.- Seran montados en los tableros mediante adhesivos de alta calidad, y se reforzaran sus
condiciones mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que asegure una perfecta respuesta mecanica al
trato en caso de mantenimientos, recableados, etc.-

REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, ASSANQ, o de calidad superior.-

GRAFOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CONDUCTORES, EN TABLEROS Y RECORRIDOS:
Todos los conductores dentro de tableros deberan ser identificados en ambos extremos (T.M. y bornera de
salida).- Los conductores sobre Bandejas Porta Cables se identificaran a distancias no mayores a los 5
metros, de modo que su identificacion sea rapida, segura e inequivoca, para los futuros mantenimientos, de
acuerdo con las especificaciones dadas.- En cafierias, se podra usar el método del color de la vaina, y/o
colocando identificacion en cajas de registros, de paso, de derivacion, o centros.-
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Para los fines previstos se podra usar el sistema Grafoplas de HOYOS, o similar de mayor calidad.-

En la contratapa del TP se colocaran cartelitos de acrilicos pegados a la misma mediante un adhesivo de
alta adherencia y de muy buena calidad, para indicar la funcién que cumple cada llave de comando y/o
proteccion.- Se reforzara la sujecion de los mismos mediante dos tornillitos por letrero.- Se complementara
esto con una planilla plastificada y pegada en la parte posterior de la tapa donde se indique la funcion de
cada llave con su N° de circuito y/o efecto.-

CINTA AISLADORA:

Cinta autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a la traccién, de gran elongacion.- Alto poder de
aislacion.- Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosion en los conductores.- De alta
resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C.- Construida bajo Normas ASTM-D.- Espesor 0,51mm, Ancho
19 mm, Longitud por rollo 5 metros.-

REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.-

Cinta Comun: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica, resistente a los
acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo alun a elevadas temperaturas (105°C),
resistente a la abracion.- De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm de espesor.-

NORMAS: IRAM 2454 .- IEC 60454-3-1.-

REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.-

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicion electrolitica,
con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta union para evitar asi la posibilidad de corrosion
electrolitica; de 3/4” de diametro y 1,50 m de longitud, con su correspondiente tomacable de bronce con
bulén roscado también de bronce, de alta resistencia mecanica, para permitir una union entre jabalina y
conductor sin corrosién galvanica.- La terminacion se efectuara con una cdmara de hierro fundido
especiales a tales fines.- NORMAS: IRAM 2309

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y permite al
sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un elevado grado de hidroscopia, minima
resistencia y gran capacidad de disipacién aun con corrientes de falla elevadas.- Estara compuesta a base
de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de sodio y sulfato de calcio.-

REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES.- DE MATERIAL TERMOPLASTICO
Canos: de PVC clasificacion 4321-Extra Pesado con sus accesorios, rigidos y/o flexibles.- Cajas: de
material termopléastico auto extinguible IEC 60695-1, grado de proteccion IP65 — IEC60529, resistencia al
impacto IK 08- IEC 62262, Certificaciones IRAM-IEC 60670/89.- Prensacables: de poliamida 6.6, grado de
proteccién IP65, IEC 60539; auto extinguibles IEC 60695-1, guarnicion de goma siliconada, con tuerca de
ajuste del mismo material.- Prensacables: Metalicos, de aleacion de aluminio-Zinc inyectado, con grado de
proteccion IP65, con tratamiento superficial cincado, guarnicién de PVC (neoprene o goma siliconada), con
tuerca de ajuste del mismo material.- Tubo Metalico Flexible: Fabricado con flejes de acero cincado y
recubiertos con una funda de polietileno.-

Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.

REFERENCIA: Tubelectric (Homeplast S.A.); Conextube, o de calidad superior.-

CONDUCTORES PARA ALIMENTACION DE ARTEFACTOS DESDE CAJA DE REGISTRO:

Conductor tipo TPR, apto para instalaciones industriales.- Construido con cobre electrolitico recocido.-
Flexibilidad Clase 5, segun Norma IRAM NM-280 e IEC 60228.- Apto para trabajar con temperaturas de
70°C en servicio continuo, y de 160°C en cortocircuito.- Se construyen con aislante de PVC tipo D, IRAM
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2307.- En el caso que nos compete seran de seccion de 2x2,5+T2,5.- Color Celeste para Neutro, Rojo,
Blanco, Castafo para la Fase, y Verde con franja amarilla para Tierra.-

La envoltura sera de PVC ecologico tipo ST5, de forma cilindrica color negro.- Respondera a la Norma
IRAM NM 247-5 (Ex 2158).- Tensién Nominal de Servicio 300 V en CA de 50 Hz.- Se utilizara un conductor
por cada artefacto que se deba energizar.-

REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

CONDUCTORES UNIPOLARES:

Seran de cobre electrolitico recocido.- Flexibilidad Clase 5, segun Normas IRAM NM-280 e IEC 60228.-
Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco, negro para las Fases
y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puesta a tierra.- Responderan a la norma
IRAM NM 247-3 (Ex 2183).- No propagante de la llama segun Norma NM IEC 60332-1 y 60332-3.-
REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

CANERIA, CAJAS, CONECTORES, GRAMPAS, CUPLAS, TUERCAS Y BOQUILLAS:

Las caferias y cajas seran de acero semipesado, con esmalte para protegerlas de la oxidacion, que las
cubrira en su totalidad.- Si por el manipuleo propio del trabajo este se deteriorara debera ser corregido
reponiéndolo a su estado original.- Los conectores seran de chapa de hierro zincado con tornillo de fijacion
para sujetar al cafio.- Las grampas seran de chapa de hierro zincado, tipo Omega, o tipo Sisagrip de chapa
galvanizada.- Cuplas de acero semipesado roscadas (no se permiten enchufables), para mayor seguridad
se colocara paralelo un trozo de cafo o de hierro con doble atadura de alambre a cada lado de la misma.-
Tuercas y contratuercas de hierro zincado para la union de cafios con cajas.- Boquillas de duraluminio
fundido para darle terminacion a los canos que se hallen unidos a las cajas mediante tuercas.-

NORMAS: IRAM 2.005.-

REFERENCIAS: Delga, o de calidad superior.-

LLAVES DE ENCENDIDO Y TOMACORRIENTES:

Deben ser tipo tecla y poseer cierre de circuito de gran rapidez, y apertura con minimo arco.- Alta rigidez
eléctrica.- Alta resistencia a la temperatura y a la inflamabilidad.- Contactos de plata pura IOA 250V.-
Conexionado y ajuste mediante tornillo imperdible.- Capacidad minima de 10 A, idem para los
tomacorrientes.- Estos ademas tendran conexién con pines planos inclusive el de toma a tierra, cuya
longitud debera ser mayor a los otros de modo de garantizar su conexionado previo a que se tome tension.-
REFERENCIAS: Kalop sistema modular, Obra, Plasnavi, Verona, o de calidad superior.-

EQUIPOS PARA LUCES DE EMERGENCIA:

De funcionamiento no permanente, con encendido automatico ante una interrupcion del suministro de
energia eléctrica.- Con LED's para tensiones de CA 220V/50Hz.-

Contara con una carcasa de policarbonato, con difusor de acrilico.- Tendra una bateria recargable (con
cargador incorporado), libre de mantenimiento, de gel, o de plomo/acido, electrolito absorbido.- Garantizara
una duracién de su iluminacién hasta un 80% de su maximo de al menos 6hs.-

REFERENCIAS: ATOMLUX, WANCOQO, GAMA SONIC, o de calidad superior.-

ARTEFACTOS DE ILUMINACION:
Seran los determinados por el Departamento de Arquitectura en todas sus caracteristicas.-

BARRAS DE CONEXION EN TABLEROS:

Las barras de conexién en los tableros seran de cobre sobre aisladores tipo escalera, del tipo prefabricada,
con tapa frontal de policarbonato.- (Referencias: Elent s.r.l ¢ de calidad superior).- Desde estas partiran
las alimentaciones en forma individual a cada llave de comando y/o proteccion, no se permitira hacer
puentes de conexién entre llaves.- A estas llaves tanto en sus bornes de entrada como de salidas se podra
colocar un solo conductor con terminal pre-aislado.-
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PUESTA A TIERRA:

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de @ 3/4' y de 1,50 mts. de longitud, el cual se alojara en
un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de
turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este relleno se hara de a capas humedecidas
levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie, donde se volcara el resto del gel.-
Luego se hincara la jabalina usando un terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los
ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el tomacable con el cual se prensara el conductor de tierra
que va hacia el Tablero y/o columnas.- El tope del sistema tendra como terminacion una camara de H°F°,
con tapa removible (Ver esquema en plano).- Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion
de Obra, para lo cual se solicitara la inspeccion correspondiente.-

Los valores de medicion de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms.- A medir mediante
instrumento provisto por la Contratista.-

DOCUMENTACION TECNICA:

La oferta sera acomparada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas de todos los
productos eléctricos, tableros y otros que se incluyen en la oferta, con el precio unitario, de modo de poder
tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener un criterio de seleccion de las ofertas, el
cual en principio se basara en el mas conveniente para este Municipio.- Ademas la contratista debera
presentar un analisis de precios por cada uno de los grupos de trabajo en que quiera dividir el trabajo total
de la obra.-

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacion segun Resolucion 92/98 del Ex-Ministerio de
Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion, lo cual
debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla anterior cual es la Norma IRAM o IEC a la
cual se ajusta.- A requerimiento de la Municipalidad se deberan presentar certificados originales no
aceptandose en estos casos folleteria comercial (en especial para los equipos de iluminacion).-

NORMAS: Seran de aplicacion las existentes en el Codigo de Edificacion de la Provincia de Mendoza, en
el apartado referido a las instalaciones eléctricas.- En caso de que responda a una mejor ejecucion de los
trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones de la Asociacién Electrotécnica
Argentina.- Ademas se respetaran las normas del buen arte.-

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacion de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra de un plano que
refleje los cambios que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que esto haya ocurrido; este
Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas sobre papel blanco, y en forma
digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive de 32 Gb (ademas se debera proveer dos pen-
drive de iguales caracteristicas).- Todo ello sera entregado en el Departamento de Obras Eléctricas,
PREVIO A LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL

(En general debe considerarse que la obra sera ejecutada con provision de materiales y mano de
obra).-

Se proveera una caja NUEVA para el denominado T.S. (Tablero Seccional).- Serd construida en
chapa DDI4.- con cierre tipo laberinto para darle suficiente estanqueidad, minimo IP55.- Tendra
sobre el perimetro de la tapa un burlete de goma siliconada.- Previo a la limpieza de la chapa
mediante un proceso de defosfatizacion, la misma sera pintada mediantes resinas epoxis, de
aplicacion electrostatica y horneada.- El color sera dispuesto por el Dto. De Arquitectura dentro de
la gama existentes de colores en norma RAL.- Tendra una bandeja abulonada sobre el cuerpo del
tablero en donde se montaran todos los elementos de comando y protecciones sobre riel DIN de 35
mm simétrico.- Por lo tanto las dimensiones interiores del Tablero deberan ser suficientemente
grande para poder realizar dentro de este un trabajo en forma bien holgada, y que su cableado
interior quede ordenado mediante cablecanal de PVC del tipo ranurado con tapa.- Las barras
interiores seran de cobre, tipo escalera s/especificaciones técnicas.- Todos los elementos interiores
también tienen su respectiva especificacion técnica.- La tapa tendra cerradura del tipo a piston con
llaves de doble paleta.- Se entregaran dos (2) a la Inspeccion.- Tambien las cajas de tableros podran
ser del tipo prefabricados pero siempre con un minimo IP54.- Suficientemente grandes para un
cableado interno bien holgado.-

Se construiran tantas jabalinas de puesta a tierra como se hayan indicado en el plano.- Todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas dadas.-

La instalacion eléctrica del espacio a intervenir se trata de una instalacion del tipo tradicional
realizada con caneria de PVC, conductores, cajas metalicas, todo de acuerdo a las especificaciones
dadas.

El montaje de las bandejas se realizara con los accesorios y complementos especificos de la marca de
bandejas propuesta. No se permitirdin empalmes de cables dentro de las bandejas, los mismos
deberan ser ejecutados dentro de cajas de registro fijadas a las bandejas y con borneras dentro de las
mismas. Lo mismo se deberd tener en cuenta para el conexionado de los artefactos luminicos segun
estén dispuestos en cada tramo de bandeja. El cable para conectar dichos artefactos sera del tipo
TPR de la seccion indicada en el plano.-

Respecto a los artefactos de iluminacion seran colocados los que disponga el Departamento de
Arquitectura.-

NOTA: Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la Resolucion 92/98.-
Las Instalaciones debe ejecutarse en un todo en forma reglamentaria.- (Respetando las normas del
buen arte)

Toda la obra se entregaré en perfecto funcionamiento lo cual se constatara mediante una Inspeccion
Final con los Planos Conforme a Obra en mano, los cuales ya se ha indicado que son obligatorios de
presentar previo a la Recepcién Provisoria de la misma.-

Estos estan constituidos por dos copias ploteadas en papel blanco, y entregadas en un dispositivo de
almacenamiento auxiliar como los denominados pen-drive’s de 32 Gb (mas dos adicionales iguales),
todo entregado en el Departamento de Obras Eléctricas de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano.-
Cualquier variacion a la ejecucion de los trabajos que difiera de lo indicado en los [tems precedentes,
y que la Empresa Contratista considere que puede resultar mas conveniente para este Municipio,
previo a su ejecucion se someterd a la opinion de este Departamento de Obras Eléctricas y al
Departamento de Arquitectura, mediante la correspondiente Nota de Pedido, la cual se contestara
por Orden de Servicio.-
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OBRA: “TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL”
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... déinhanns de 2017

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD

de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ
Ref.:“TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL”
LOS iU SUSCIIDEN i v it ass oo o o Ui 05 B i i it i A SR o s , en su caracter de
representante legal y técnico de la firma.................. , fijando
Homiilio) eepe G Al e e e e i smiy D an SR N0 de la Ciudad de

Mendoza, se dirigen a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en
un todo de acuerdo con el Pliego que sirvi6 de Base a la Licitacion convocada por la

Municipalidad que declaro conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (..........cccoeeee ) . KR por el
sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,

reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TECNICO




OBRA: TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL
UBICACION : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 180 dias

MONTO DE 0BRA: § 7.761.178,64

PRESUPUESTO OFICIAL
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1, ... Mbn comespanden a precios de jornales y

precio actualizado Pb= precio a mes base

en el mes c

comao basico (mes anterior al lamado a licitackin).

Ja, Ma1, ..., Man coresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

1.1
1.2
1.3
14

Ja=
Mal=

Ma3=

Ja=
Mail=

Ma3=

la=
Mal=
Ma2=

Ja=
Mat=
Maz=

TRABAJOS PRELIMINARES

Cartel de obra (3,00x5 00m)
Cierre de obra

Obrador

Casilla para inspeccion de obra

control coaf, = 1,000

0,2901* _Ja + 0361* Mail+ 0,020% Ma2 +
b Mb1 Mb2
0040* Maf
Mb6

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas soclales (mes actual}

PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual)

PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual)

CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME

CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB.

PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N% 22

PRECIO M2 POLIETILENOD NEGRO, 200 micranes, 4 m de ancho (mes actual)

Replanteo
control coef. =

0,400° _Ja_+ 0,400* Ma1 + 0100* Ma2 «
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de |a const. clcargas sociales (mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF {mes actual)

Precio de una pulgada de alamo blanco (mes actual)

Precic de un kg de clavos punta paris 63,5 mm (mes actual)

Sequridad e Higiene
control coef. =

0653* _Ja + 0307 Mai + 0.040* Ma2
Jb Mb1 Mb2

Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas soclales{mes actual)
Precio de un casco de seguridad
Precio de un matafuego portatil polvo quimico seco tricdlase de 5 kg (mes actual)

Documentacion conforme a obra, manual y de mantenimi

control coel. =

0B50° _Ja + 0,150" Mal +
Jb M1
Jarnal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual)
PRECIO DE UN L1. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) {mes actual)

DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA
Demolicitn de contrapisos para instalacién de caferias
Reti i ial limpi It

control coef. =

0200 Ma2_

0450° _Ja +
Jb Mb2

0350° Mal +
Mb1

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)

Precio de un liro de gas oil YPF (mes actual)

MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG | mes actual)

ARTAMENTO ARQUITECTURA
ia de Desarrollo Urbano
taria de Planif, Infraest y Amb

JP08103d de la Gudad de Mendozs

0002* Ma3d +

1,000

Mb3

0.100° Ma3 «
Mb3

1,000

1,000

1,000

0047% Mad +
Mbd

mendoza
ciudad

0,233* Mah
Mbs

item Ne 1./
item N* 4002
Item N* 2001
item N* 1010 /
item N* 1001
item N7 3105
item N 8200 /

item N® 1 »
Hem N® 22002 ,
fem N® 18001
item NE 3080

emNE1 7
itern N2 27150 +
item N® 27140

tem N1 ¢
ftem N° 22002,

temN# 1 #
itern N2 22002
item N2 25301 #




REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios Pa =1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

proacio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, .., Mbn corresponden a precios de jomales y ! en el mes i como basico (mes anterior al lamado a hctacion)

Ja, Mai, ..., Man comesponden a precios de jomales y maleriales en el mes en que se ejecuten |os irabajos Cuyos precios se quieren actualizar

3
3,1

Mai1=

Ja=
Mai=

Ma3=

Ma5=

Ja=
Mai=
Ma2=

6.1
62

HORMIGON ARMADO

i ° A° Ci I§
control coef. =
0,486 " Ja_+ 0075 Mai + 0024° Mag +
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual)

Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Precio de un kg de hiermo nervurado fipo Il Bmm (mes actual}
Pracio de un metro cubico de riplo zarandeado (mes actual)

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

ELEMENTOS METALICOS
Estructura metslica soporte cielorraso suspendide en pasilio - perfil € 160
Viga metalic coredizos - parfil C16

Revestimiento viga con chapa plegada

Estructura de perimetro para carpinteria de vidrio fijo y porton corredize

Portén comedizo depdsito de placas fenalicas

Porton Comedizo de li 4

Estructura soporte para piso fendlico

Borde escaldn chapa plegada
apa de chaps ada para ctrica embutida en piso (20 cm

Ztcalo de chapa plegada para instalaciones eléctricas en muros (15cm)

Celosia metdlica
Baranda Metalica
control coef. =
0454° _ Ja + 0,130° Mai + 0105° Ma2 +
Jb Mot M2

0022 MaGi+
Mb6

Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)

PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N. Mo.B (mes actual)

PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)

PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N* 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual)
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual}

CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

AISLACIONES
Aislacion honizontal y vertical - reparacidn cublerta y muros

control coef. =
0.450 " Ja_+ 0.350° Mail + 0,200° Ma2
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind. de |a const. ¢/cargas sociales (mes actual)
Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
MEMBRANA C/ALUMINIO 4 MM.{ mes actual]

MUROS
Muro de placa de antihan ad en baf 1 lavado
Medio forro de piaca de nti 05 en bafo masculing
0,355" __Ja + 0,234* Ma1 + 0,013* Ma2 +

Jb Mb1 Mb2

Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la consl. c/cargas sociales{mes actual)
Precio de un montante DURLOCK para cielorraso - 35 (mes actual)

Precio de un kg de claves punta paris 63,5 mm (mes actual)

Precio de una placa de roca de yeso de 8,5 mm 1,20X2,40

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

JIORGE SIMONI
TTAMENTO ARQUITEC
iria de Desarrollo
a de Planif, Infraest y Amb

Yunidpalided de fa Gudad de Mendoza

1,000

03247 Ma3d +

1,000

0157 Ma3d +
Mb3

1,000

0394° Ma3d +
Mb3

0075° Mad+ 0006 Mab
b4 MbSs

temNF1
item N 1001 »
item N% 2001 .
itermn N2 3012 <
item N2 2010
itern N& 22002 ,

0,102° Mad + 0030° Mab +
Mb4 Mbs

item N1
item N* 3083 .
item N® 2005 ,
flem N° 19040 |,
ftem N° 19132
Item N° 19073 4
ftom N° 3450 ,

item NET <
ftem N® 22002 -
item N2 8250

control coef. = 1,000

0,004* Mad

item N 1
ftem N 3171 ~
ftern N 3080 /

itermn N7 16002
item N? 22002

ge P
e Molicac ce la Cucad 2 Mei
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa = | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= pracio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn comespanden a precios de jomales y les en el mes como bdsico (mes anterior al llamado a liclacién).
Ja, Mat, .., Man comesponden a precios de jomales y materiales en el mes en que se jeculen los rabajos cuyos precios se quieren actualizar.
CONTRAPISOS
71 Contrapiso H* A" I 83 Piso Il
12
73 50 H" pa elanatio en ba a1 Placa de hormigon estampado
74 Contrapiso deposito cemento alisado
121 Mi n muros durock
control coel. = 1,000
I= 0496 _ Ja + 0075 Mail + 0024° Ma2 + 0324° Ma3 + 0075 Mad+ 0006 Mas
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mbd MbS
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/eargas sociales (mes actual) tem N2 1,
Mai= Precio de bolsa de 50 kg de cemento {mes actual) ftern N2 1001 ,
Maz= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes aclual} ftern N® 2001 .
= Pracio de un kg de hierro nervurado fipo 11l Bmm (mes actual) ftern N® 3012 -
= Precio de un metro cubico de ripie zarandeado (mes actual) ftem N 2010 -
= Precio de un ldre de gas oil YPF (mes actual) ftem NE 22002 |
PISOS INTERIORES
81 Piso porcellanato bafios 123 imi to bafios
control coef. = 1,000
= 0,419* __Ja + 0028* Mai + 0015* Ma2 + 0023* Ma3 + 0504" Mad + 0011* Mab
Jo Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MBS
la= Jomal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) ftemNE1 +
Mal= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N 1001 ¢
Ma2= Preca de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) itern NE 2001 -
Mad= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg item N% 1010 ~
Mad= Precio de un metro cuadrado de PORCELANATO PULIDO - 30 x 30 (mes actual) item N9 10002 ~
Ma5 = Pracio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002 .
B4 Piso de placas ferdlicas 12.2 Pl fenoli n_muro divi
control coef. = 1,000
= 0,450° a_+ 0350° Ma1 + 0200° _Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jomal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales [mes actual) item N2 1 <
Mat= Precio de un litre de gas oil YPF (mes actual) itern N% 22002 <
Ma2= Pulgada CEDRO MISIONERD ( mes actual) item N® 18020 ,
9.2 P a tarr: it
control coef. = 1,000
1= D419% _Ja + 0,028* Ma1 + 0,015* Ma2 + 0023* Mald + 0504°% Mad + 0011* _Ma5
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mbd MBS
la= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Pracio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) iterm N 2001 -
Ma3= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg itern N2 1010 *
Mad= Precio de un metro cuadrado de ico g i 30x30 (mes actual) itern N® 11022
Mas = Pracio de un litro de gas oil YPF (mes actual) itern N2 22002 ,
CIELORRASOS
101 lalomas g
control coef. = 1,000
" 0355% _Ja + 0,234* Mal + 0,013* Ma2 + 03M* Ma3d + 0,004* Mad
Jo Mb1 Mb2 Mb3 Mba
la= Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de Ia const. c/cargas sociales(mes actual) fterm N¢ 1 /
Mal= Preci de un montante DURLOCK para cielorraso - 35 (mes actual) fterm N® 3171
MaZ= Precio de un kg de clavos punta parss 63,5 mm (mes actual) item N2 3080
Ma3= Precio de una placa de roca de yeso de 8,5 mm 1,202 40 itern N? 16002 -
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1

Ja, Mat.

Mad=

precio actualizado Pb= precio a mes basa

. ... Mbn corresponden a precios de jomales y en el mes do como basico (mes anterior al lamado a licitackin).

.. Man coresponden a precios de jomales y materiales en el mes en que se gjecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)

5" e, £
; y
mendoza
ciudad
itern N2 22002 -
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Férmula genaral para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precic actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jomales y i en el mes tomo basico (mes anterior al lamado a licitacion)
Ja, Ma1, ... Man corresponden a precios de jomales y mateniales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar
PINTURA
11 Latex Inferior muros
112 interior cielomasos
113 inteti i an 08 matdlicos + antidxi
114 Esmalte sintetico satinado en puerta de madera
114 Bamiz satinado placas fendlicas
control coef. = 1,000
= 06407 _Ja + 0072 _Mai + 0233° Ma2+ 0,045° Ma3 + 0.010" _Mad
Jb Mot Mb2 Mb3 Mb4
Ja= Jomal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mai= Precio de enduido plastico (mes actual) ftam N® 1
= Precio de 10 It de latex para exteriores blanco iterm N® 19120 ¢
Mal= Precio de un pincel cerda blanca N* 30 itern N° 18071
= Precia de un litro de gas oil YPF (mes actual) ftem N° 18132 4
HES,
CARPINTERIA
131 Sistema frente flexible con estacionameinto a 90° (45m2)
134 Puerta metalica doble clpoliuretanc
control coef. = 1,000
1= 0612° _Ja + 0,307* Mai + 0028* Ma2 + 0,010° Ma3+ 0,006* Mad + 0,028% Mas +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mba Mb5
0,009* _Mag
MbG
la= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1 ¢
Mal= Precio de un kg de chapa negra lisa N°® 15 (mes actual) ftem N2 3103 /
Ma2= Precio de una cerradura de sequridad (mes actual) item N© 28001
Mai= Precio de un metro cubico de poliestireno expandido en placas 20kg/m3 (mes actual) ftern N9 9012
Mad= Precio de un litro de pintura antidxide item N# 19073
Ma5= Precio de un kg de caja de electrodos 13 A 3.25 item NE 3450
Maé = Pracio de un litra de gas oil YPF (mes actual) itern N® 22002
132 Piel de vidrio anodizado con DVH (30m2)
133 Lucemario de ladrillo de vidrio en depasito
control coef, = 1,000
= 0060 __Ja + 0822° Mail + 0,006 " _Ma2 0012 _Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Jas Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) HemN®1
Mai= Precia de un metro cuadrado de vidro comun triple vitrea 4 mm (mes actual) itam N® 15003
= Precio de un cartucha de silastick {mes actual) item N® 5010 ¢
Mad = Precio de un lfro de gas oil YPF (mes actual) tem N7 22002
135 do e nolicas corredizn colg
136 Paneleria divisori f ida an melamina h=3m
137  Duvisién interna de bafio con placa fendlica
138 Division fendlica bachas mingitorios
138 Puertas f i
control coef. = 1,000
1= 0.450" Ja_+ 0350 Ma1 + 0.200" Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de |a ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) temN? 1 J
Mal= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) itern N 22002 4
Ma2= Pulgada CEDRO MISIONERO { mes actual) itern N® 18020 /
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mendoza

REDETERMINACION DE PRECIOS

Formula general para el reconocimiento de variacidn de preclos -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb. Mb1, ..., Mbn comesponden a precios de jornales y iales en el mes derado como baskco (mes anterior al llamado a licitacion),

Ja, Ma1, _.., Man comresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren aclualizar.

141
142
143
144
145
146
14.7
14.8
149
14.10 i

1411 Bacha bafos linea

INSTALACIONES SANITARIAS
Sanitari

Qubic de Ferrum

control coef. = 1,000
I= 0258° __Ja + 0110° Mai + 0405° Ma2 + 0018 Ma3d + 0148 Mad +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
+ 0,057 Ma5 + 0002 _Mab
MbS MbE
Ja= Jornal oficial de fa ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mail= Precio de un cafio tipo aqua sistem termo fusion 25 (mes actual)
= Precio de un metro de cafio P.V.C. Rigido 110x3.2 {mes actual)
Ma3= Precio de una valvula esclusa bronce 19 mm
= Pracio de un inodoro comun de loza blanca ferrum
= Precio de un juego bidet tres llaves y trans. Sopapa FV
= Pracie de un litro de gas cil YPF {mes actual)
14.12 Bachas y mesadas de hormigon pulido
14.13 Mesada de granito negro brasil con faldén
control coel. = 1,000
1= 0416° _Ja + 0032° _Mail + 0014° Ma2 + 0022° Mad + 0505 Mad +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mbd
Ja= Jomal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual}
Mal= Precio de bolsa de 50 kg de cementa (mes actual)
Maz= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual)
Ma2= Precio de una bolsa de cal aerea hidratada envases 20 kg
Mad= Precio de un metro cuadrado de MARMOL TRAVERTING -2 cm lustrado (mes actual)
Ma5 = Pracio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
14.14 Espejos
control coef. = 1,000
i= 0060° __Ja + 0922 Mai + 0,006 " _Ma2 0012* _Ma3d
Jo Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢fcargas sociales (mes actual)
Mai= Pracio de un metro cuadrado de vidrio comun triple vitrea 4 mm {mes actual)
= Precio de un cartucho de silastick {mes actual)
= Precio de un litro de gas oil YPF {mes actual)
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tem N® 1
item N*® 12232 4
itam N® 12302
itarm N® 12610 »
ftom N° 12781 »
item N° 12845
item N° 22002 »

Mb5

item N1
ftem N® 1001
item N® 2001
itern N® 1010
ftem N° 10031
item N° 22002

-

N w

tem N® 14
tem N 15003 4
item N® 5010
item N 22002



REDETERMINACION DE PRECIOS

Formula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1x Pbx 0,925 + Pb x 0,075

Pa=

Jb, Mb1, ..., Mbn comesponden a precios de jornales y

precio actualizado Pb= precio a mes base

en el mes

coma basico (mes antenior al lamado a licitacidn).

Ja, Ma1, ..., Man comresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren aclualizar.

15.1
152
153
154
15.5

17.1

Ja=
Ma1=
Ma3i=

Mas=
Mafi=

16.1
162
163

Ja=
Mal=

Ma3=

19.1

Mat=

INSTALACIONES ELECTRICAS
andejas, caferias, cajas techo, mur

Ta 5

Anefactos aléctricos

Liaves y teclas

Extractores para bafo

is0 y cableado

BAJA TENSION
si ) o, Telsfon

control coef. =

03607 _Ja + 060" Mal +
Jb Mb1

0075° Ma2 +

Mb2

0,055 * Ma g+
MbE

lornal oficial de fa ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
PRECIO M. DE CANO DE ACERD SEMIPESADO P/LUZ Di 15,4 mm (mes actual)

PRECIO Mt DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST. T PIRELLI YN2211-1,5 mm2 (mes actual)

PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual)

PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET 2715 A COVRE O SIMILAR (mes actual)
PRECIO U. DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS ¥ REACTANCIAS (mes actual)

PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF | PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual)

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Matafuegos
Cartel salida retroiluminado,
Cartel salida PVC

control coef. =

01277 _Ja + 0078° Ma1 + 0216 _Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
+ 0028° Mas
Mb5

Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)

Precio de un matafuego partatil polvo quimica seco tnclase de 5 kg (mes actual)
Precio de un melro de cafio HG ¢ 63

Pracio de una manguera imputresc. P=3.5 kglem2 25 m

Pracio de una lanza plincendio bronce y cobre di 60 mm sicost c/boqu

Pracio de un litro de gas oil YPF {mes actual)

SISTEMA AACC FRIO CALOR

Provision y colocacidn equipos split {2) 2013
0075 __Ja_+ 0,350° Mal + 0564 Ma2 +
Jb Mb1 Mb2

Jornal oficial de la ind, de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)

Precio de un cafo de hiermo negro con costura di 19mm c/pintura epoxi (mes actual)
Precio de un equipo de aire acondicionado a gas

Precio de un litro de gas ol YPF (mes actual)

niraast y Amb
Upalidad de la Gudad de Mendaza

SISTEMA DE SEGURIDAD
18.1 ision locacid
204 Proyector multimedia
1,000
0025° Ma3 + 0125° Mad +
Mb3 hb4
1,000
0.245° Ma3d + 0306 Ma4d +
MB3 Mb4
‘Secamanos eléctrico
control cosf. = 1.000
0,002° _Ma3
Mb3

mendoza
ciudad

0200 Mah +

item N 1+
ftem N* 13002 ~
ftem N* 13101 #
ftem N° 13200 »
item N° 13522 /
ftem N* 13772 /#
item N* 22002

fem N1 /
item N° 27140 ~
item N® 12745
item N® 27100
itemn N° 27050 #
tem N° 22002

temN®1 ,
ftem N® 14002
itern N™ 14600
item N 22002
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REDETERMINACION DE PRECIOS
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa=1x Pbx 0,925 + Pbx 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, MB1, ., Mbn comesponden a precios de jomales y i en el mes ¢ i comao bdsico (mes anterior al Hamado a hicitacion).
Ja, Mal, .., Man comresponden a precios de jomales y maleriales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren aclualizar,
MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO MOVIL
201 Escritorio recepcitn cisilla v cajonera
202  Escritorio movil
203 Sikas sakon
205 mévil para Ls]
206 Cajoneras
207 Paneles méviles para exposicion
208 Pizarra
209 Pantalla d & v
2010  Pantalla enrollable
20 Mobiliario flax ra aclividades al aire libre
2012 Dis| r n (7 | higiénico (4), toallas (3]
20.14 Barrales de acero inoxidable 80 cm, estante multiuso, cubierier y portamolio
cantrol coaf. = 1,000
I= 0612* _Ja + 0,307 Mai + 0,028 Ma2 + 0010" Mad+ 0,006* Mad + 0028* Mas +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0,009* Maé
MbE
= Jornal oficial de la ind, de la const, c/cargas sociales |(mes actual) ftemNE 1 ,
Mal= Precio de un kg de chapa negra lisa N° 18 (mes actual) itern N2 3103 ¢
Mal= Pracio de una cerradura de seguridad (mes actual) itern N? 28001 .
Mai= Pracio de un metro cubico de poliestireno expandido en placas 20kg/m3 (mes actual) iterm N® 9012
Mad= Precio de un litro de pintura antiéxido item N2 19073 -
Ma5= Precio de un kg de caja de electrodos 13 A 3.25 itern N2 3450
Mab = Precio de un litra de gas oil YPF (mes actual) item N? 22002
20.15 Tablones da con |
control coef. = 1,000
= 0450° _Ja + 0,350" Mail + 0,200° Ma2
Jo Mb1 hMb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N® 1
Mai= Precia de un Idro de gas oil YPF (mes actual) ftem N® 22002 »
Ma2= Pulgada CEDRO MISIONERO { mes actual) iterm N2 18020 *
2017
control cosf, = 1,000
I= 0060 __Ja + 0,922" Ma1 + 0,006 ° _Ma2 0012° _Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de laind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) tem N® 1
Mai= Precio de un metro cuadrado de vidno comun triple vitrea 4 mm {mes actual) em N 15003
Maz= Pracio de un cartucho de silastick (mes actual) hem N® 5010
Mad = Precio de un litro de gas oil YPF {mes actual) fem N 22002
20.18
20.19
20.20
control coef. = 1,000
= 0,454 * Ja + 0,130° Ma1 + 01057 Ma2 + 0,157 Ma3d + 0,102 Mad + 0030° _Mab +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MbS5
0022° Mab+
Mb6E
Ja= Jormal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) tem N1,
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL IP.N. No B {mes actual) item N* 3093,
MaZ= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO I{ 1200 kg/cm2) 12 mm (mes aclual) item N° 3005
Mad= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) ftem N° 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N” 20 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) Etem N* 19132 /
MaS5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) Item N* 18073,

E SIMON!

70 ARQUITECTURA
Desarrollo Urbano
'3 de Planif, Infraest y Amb
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REDETERMINACION DE PRECIOS

Formula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb x 0,076
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, .., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al llamado a licitacién).

Ja, Mal, ..., Man corresponden a precios de jornales y maleriales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar
Item N* 3450 ¢

Mat= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25

Arg. JUAN IV LML
Subsecretarn oo v
Becretania oo &

Muniti

7 Urbano
., Andesostruciura y Amb.
ac cea Civcad de Mendoza




REDETERMINACION DE PRECIOS
Formula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa =1 x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precic a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn comesponden a precios de jornales y en el mes consi coma basico (mes anterior al lamado a licitacion).

Ja, Ma1, .., Man comesponden a precios de jomales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

IMAGEN
211 Ploleo en vidrios

212 Sefalétics general en muros
213 Sefalética general en pisos

control cosl. = 1,000
I= 0612* _Ja + 0,307 Mal + 0028* Ma2 + 0010* Ma3+ 0,006* Mad +
Jo Mbi Mb2 b3 Mb4
0,009* MaB
MbE
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mal= Precio de un kg de chapa negra lisa N° 18 (mes actual)
Ma2= Precio de una cerradura de seguridad (mes actual)
Ma3= Precio de un metro cubico de poliestireno expandido en placas 20kg/m3 (mes actual)
Mad= Precio de un litro de pintura antidxido
Mas= Precio de un kg de caja de electrodos 13 A 3.25
Mab = Precio de un litro da gas oil YPF (mes actual)

Secrataris oe Planif, Infraest y Amb
Mur cipal.ded de la Cudad de Mendozz

mendoza
ciudad

0028* Ma5 +

Mb5

itemN® 1 «
item N2 3103 /
item N2 28001
ftern N2 9012
ftem N2 19073 -
item N® 3450 -
itemn N9 22002 /

KGE SIMON! uhsaerns: careofo Urbanob
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OBRA: CONSTRUCCION TALLERES (ox confiteria Parque Central) men
UBICACION : Cludad de Mendoza

OS2 T
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5 - %
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OBRA: “TALLERES MUNICIPALES PARQUE CENTRAL”

Expediente:

Contratista:

Planilla de Analisis de Precios
Item : Titulo del trabajo

Unidad :
Materiales

Precio Total
Descripcion Unidad |Cantidad [unitario Parcial

Asistencia [Contribucio| Cargas
Mano de Obra hs $/h perfecta nes patronales |total parcial
Oficial especializado

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustil ( equipo y heramientas interviniente)

1 9.4.0.9.0.0.0.00 ¢ $
TOOOCXXXXXX $
TOOOXXXXXX $
) 0.0.0.0.0.0.0.0¢ ¢ $
Costo Directo
Gastos Generales %
Sub Total 1
Beneficios %
Sub Total 2
Impuestos 21% [:]
Tou
Precios de Item por unidad

Art 9 Inc M del Pliego General de Bases
Art. 45 del Pliego General de Bases

El oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal, asistencia perfecta, contribuciones y
cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la
apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de la
Provincia de Mendoz#, Area Costos. (\

Arq. JUAN
Subsecretarin do |
Secretarfa de Pharl, [ni
Munidpalicad chla
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Planilla de Equipos Propiedad de la Empresa ( Afectar a la Obra)
Descripcion Marca Dominio Tipo Modelo Potencia Capacidad | Estado de Uso Ubicacion
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

NOMBRE DE LA OBRA:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
N° EXPEDIENTE MUNICIPAL:

. JORGE SIMONI
EFLRTAMENTO ARQUITECTURA
ecfeatria de Desarrollo Urbark

ia de Planif.,, Infraest y Am:

PLAZO DE EJECUCION: MONTO CONTRATO: NN\
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MODELO DE DECLARACION JURADA

ARTICULOS 5°y 9°inc. s) DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y
N°], en caracter de

de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA]
(en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento haber tomado conocimiento y estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares y de especificaciones técnicas, etc.), planillas, circulares y demas
documentacion, que se han entendidos sin dudas ni excepciones en su justo significado y el exacto
alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepto sin reservas ni condiciones,
(Articulos 5° y 9° inc. s) del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Declarante)

Subsecretafig sarrolio Ufbano
wniraestructura y Amb.
Municipalidad de a}udad de Mendoza

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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<MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE] con
documento [TIPO Y N°] de la empresa [NOMBRE DE LA
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra,

tramitada por Expediente N° , Y que se ha recogido en el sitio la

informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los
trabaos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras

alegando desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.

Asimismo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 9 inciso R) del
Pliego de Condiciones Generales, constituyo domicilio legal y especial en: (DENTRO DEL
RADIO DEL GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipu o Lujan
de Cuyo de la Provincia de Mendoza)

donde seran validas todas las notificaciones. Si se modificara el domicilio,

el Oferente debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al
Licitante, el cual sera tenido en como tal a partir del tercer dia siguiente al dia que fuera
comunicado. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en
el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio

constituido con anterioridad.

i

MUNICIF’AJDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PLANTA DE TECHO ESC: 1:200
REFERENCIAS PLANTA TALLERES MUNICIPALES

[A]PISOS PLACA FENOLICA — TERMINACION PINO 1,22 x 2,44 cm
[B]CHAPA PLEGADA PARA CAJAS ELECTRICAS EMBUTIDAS
[C]pisoS CEMENTO ALISADO PULIDO

[D] PORCELANATO PISOS — MOODS HUESO 31 x 62 cm
[E]HORMIGON ESTAMPADO EXISTENTE

[F]ZOCALO DE CHAPA PLEGADA PARA CAJAS ELECTRICAS EMBUTIDAS
[G]PIEL DE VIDRIO ANODIZADO CON DVH '

[H] CARPINTERIA SISTEMA FRENTE FLEXIBLE

[1]PORTON CORREDIZO REVESTIDO CON PLACAS FENOLICAS

[ ]PORTON METALICO CORREDIZO DE CHAPA PERFORADA

[K] PANELERIA DIVISORIA PLEGABLE REVESTIDA EN MELAMINA
[L]MURO DE PLACA DE YESO ANTIHONGOS Y HUMEDAD
[M]EquIPo DE ARE SPLIT DE 9000 FRIG,/HORA

REFERENCIAS PLANTA DE TECHO

CUBIERTA TRANSLUCIDA LADRILLO DE VIDRIO
SOBRE ESTRUCTURA METALICA
TERMINACION SATINADC ESMERILADO

TAPA CAMARA TRANSFORMADORA EXISTENTE

DE 18X18

PISG DE PIEDRA NATURAL PORFIDO PATAGONICO DE 40cm POR LARGO LIBRE

[D]uniDADES EXTERIOR SPLIT
[E] CELOSIA METALICA COMO PROTECCION.

REJA CONFORMADA POR PARANTES VERTICALES DE PLANCHUELAS

Y CARNOS RECTANGULARES PINTADOS COLOR

GRIS GRAFITO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBEN VERIFICARSE EN OBRA

) b7

1“ :

PLANTA INTERVENCION EXTERIOR
s 1800

PLANIMETRIA ESC: 1:1000

11,43

-

| TRANSFORMAD@JRA

CAMARA

NPT EXTERIOR A
@ 5oom i

u‘)'
(o]
-+

1

& NPT EXTERIOR B
-0.095m e

INGRESO - -

¢ 1
[AREA DE LAVADQ
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— o ey e . i 7 ] -‘-' 3: m_ :
_SANITARIO I | | SANITARIO |
—HOMBRES mfi MUSERES T~ I
PROTECCION. pcrmmﬂ 3""“"_ E

REFERENCIAS PLANIMETRIA

l: :L PROPUESTA FUTURA INTERVENCION EN EXTERIOR

~ ARBOL EXISTENTE

JACARANDA MIMOSIFOLIA "JACARANDA"

® ILUMINACION PEATONAL

L

i I HORMIGON ESTAMPADO SIMIL EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

TALLERES MUNICIPALES PARQUE
CENTRAL

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
PLANIMETRIA Y PLANTA

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,

PROYECTO

' TEC.RODRIGUEZ ING.TENAGLIA
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PERFIL T METALICO PARA
APOYO BLOQUE DE VIDRIO
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SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE 1A CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

| TALLERES MUNICIPALES PARQUE
CENTRAL

VI UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

REFERENCIAS MATERIALES VISTAS

iz ”

oA

",, ol e X
8 PR
i PIANCS 7_,»_35?-:[_ =

[AIMURO EXISTENTE DE H* VISTO

i1

VIDRIO TEMPLADO

i,
s
72

VAL R [B]PORTON METALICO CORREDIZO DE CHAPA PERFORADA
i S SRAb PSS, [C] ANGULO 3" X 3/16" Y ANGULO 4" X 1/4”
% ; a2 Ve, WSR3
Bie % | N A <SS [DJREL U - 300 ACERO
b ’,’8‘ ¥4 e ! ‘; | i . il Rovl Seie -
HGRAY TSy : | | | | ” [E] cafio DE sox20
; A‘;‘%%b%fi? Yy ;J-::,in’/’fh’ o 6,35m % 8,35m 5 8,35m- w‘/ —6,2m : B,2m ! 6,2m P2

L | ‘ ! 2 ‘ jA (] BARANDA DE CARO DE 4040 CONTENIDG:

| s } g Y VISTAS |
9,53m

| SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

- ALTURALUCERNARIO | o) SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

| 1y o | EFE PROYECTOS | ARQ. JORGE: SIMON

| 600 m "COORDINADOR | ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,

i ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,

3 ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARD,

3 TEC.RODRIGUEZ ING.TENAGLIA

}{ i FECHA:  MAYO 2017 |
kT : = s e : - tEm PLANO N A - 3

et 1 ESCALA: 1 : 100
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NOTA:

PINTURA

= i - o
| CAMARA |
Iz - = b DEPOSITO TRANSFORMADORA |
23 £32 £3 23 0
1] 8a& 8= 83 85
L = 8 = g = 8 = g
E=] >S5 >3 =5
- - sZ o
=L =3 = =9
} i g 5 SANITARIO : L
| TABLEROS |
| |
L vl ' o
EE=— g@ PROYECCION CEELORRASO Mz
j PINTURA LATEX ACRILICO
COLOR GRIS PLATA =
///
PISOS
CAJA TOMACORRIENTE CAJA TOMACORRIENTE CAJA TOMACORRIENTE

CAJA TOMACORRIENTE
EMB‘MEN_ZLEALO EMELE[[QA_EN_Z_O%ALO EMELJJ]QS_EN_&?ALO EMBUTI LO

DEPOSITO

~SANITARID
3 HowaRes -
I

| MwerpEl
GUARBADQH L

e

EN /PORTON DE CHAPA
i

HORMIGON ESTAMPADO PUEFTA
CONTINUACICN PISO ]
EXTERIOR =

-

PLANTA CIELORRASOS

| CAMARA
TRANSFORMADORA

% CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO JUNTA
TOMADA, SEGUN ESPECIFICACIONES. ALTURA UNIFORME

A 2,50, CON CORTE DE PINTURA BUNA Z EN TODO SU
PERIMETRO

LOSA VISTA EXISTENTE

72

TODAS LAS MEDIDAS DEBEN VERIFICARSE EN OBRA. LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN SER VEERIFICADOS Y REDIMENSIONADOS SEGUN NECESIDAD ESTRUCTURAL

PLACA FENOLICA — TERMINACION PINO
1,22 x 2,44 cm BARNIZ INCOLORO
POLIURETANICO SEMIMATE

PINTURA LATEX ACRILICO COLOR TIZA
P%NTURA LATEX ACRILICO COLOR GRIS GRAFITO
PENTURA LATEX ACRILICO COLOR GRIS PLATA
[Ms]MURO DE HORMIGON A LA VISTA EXISTENTE

REVESTIMIENTO PORCELANTO h=2.10 m

REVESTIMIENTO MICROCEMENTO ALISADC PULIDO

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

TALLERES MUNICIPALES PARQUE
CENTRAL

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
DETALLES PISOS, CIELORRASOS, PINTURA

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO [ ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ.NIETO, ARQ.ABREGQ,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA

FECHA: MAYO 2017
PLANO N: A ~ 4
ESCALA: 1 : 200

2 © | ARCHIVO:
A £ ’
- pavaos
/ Subsi
APRQ A MONL Secret,
JEFE DEA i o apumteeuna S
Subsectatlia o Dadirrolio Wrbano

Secreteflia de JLAHE, finfraesd y Amb.
(e 7/ 4

g

fe-Ehora-de-bemiozrs h
ESTE SOFUMENTO ES PE USO INTERNO DE LA MUNICIPAUJAD D LA CIUDAD DE MENDOZA
ACIOf ToTaLlo PARCIAL, SU REPRODUCCIGN O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA
PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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4,06m W sz 4,16m— )
|
1,96m- it RS B pssm | 1..9%. pi2m
il B | I
-
]
[
.
S 1,76
u 1 — DETALLE ALZADO 3 — DETALLE ALZADO
_[TH =
4m
0,8m
MEDIO FORRO TECNICO TP ' | ,-
0,63m | . | 0.63m
‘{ DE PLACAS DE YESO | /_
i e 7
. NOTENGAS
e MIEDO A LA
PERFECCION
NUNCALA  °
~ ALCANZARAS...
& U,Sm-irk-ui@élm
0,03m

PLANTA DETALLES BANOS

A — DETALLE ALZADO

DE PLACAS DE YES

l

1,35m b

MEDIO FORRO TECNg)(J
1

25m

|

B — DETALLE ALZADO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBEN VERIFICARSE EN OBRA.
LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN SER VEERIFICADOS Y REDIMENSIONADOS

2 — DETALLE ALZADO

MEDIO FORRO 1
DE_PLACAS D

C— DETALLE

MEDIO FORROﬁECNICO
DE PLACAS DE YESO

D— DETALLE ALZADO

SEGUN NECESIDAD ESTRUCTURAL.

PLEGADO “T" PARA
TOPE DE PUERTA

- SON UN

S — DETALLE ALZADO

ABElEZA T o
Y LA : :
FEALDAD

'ESPEJISMO

PLACA FENOLICA DE PINO
TERMINACIGN BARNIZ
POLIURETANICO SEMI-MATE

TORNILLO
AUTOPERFORANTE

PLACA FENOLICA DE PINO
TERMINACION BARNIZ
POLIURETANICO SEMI-MATE

PLEGADO DE CHAPA

GRIFERIA MONOCOMANDO TIPO
CIBELES

[N] GRIFERIA MONOCOMANDO
PRESSMATIC

REFERENCIAS

TAPA TECLA PARA VALVULA
DE DESCARGA

(/

TAPA TECLA PARA VALVULA
DE DESCARGA

REVESTIMIENTO MUROS — MOODS HUESO 31 x 62 cm
PORCELANATO PISOS — MOODS HUESO 31 x 62 cm
MESADA DE GRANITO NEGRO BRASIL

[D] CERRAMIENTO DE PLACA FENOLICA DE PINO

[E] ESPEJO

PINTURA LATEX ACRILICO — COLOR TIZA
[G] PINTURA LATEX ACRILICO — COLOR GRIS GRAFITO

VINILO FRASE

[T] BACHA SOBRE MESADA TIPO QUBIC O CALIDAD SUPERIOR
GRIFERIA MONOCOMANDO TIPO CIBELES O CALIDAD SUPERIOR
[K] ARTEFACTOS LINEA BARI FERRUM O CALIDAD SUPERIOR
ARTEFACTOS LINEA ESPACIO FERRUM O CALIDAD SUPERIOR
[M] MINGITORIO MURAL CORTO ANTIVANDALICO

[N] GRIFERIA MONOCOMANDO PRESSMATIC PARA MESADA

[O] TAPA TECLA PARA VALVULA DE DESCARGA INODORO FV

[P] TAPA TECLA PARA VALVULA DE DESCARGA INODORO DISCAP.

CAMBIADOR PLEGABLE PARA BEBE PLASTICO ATOXICO.

REVESTIMIENTO MUROS —
MOODS HUESO 31 x 62 cm

2

ESTRUCTURA DE SUJECION CARO ESTRUCTURAL 20X20

TORNILLO AUTOPERFORANTE

PLACA FENOLICA DE PINO TERMINACION
BARNIZ POLIURETANICO SEMI-MATE

[Q] CAMBIADOR PLEGABLE PARA BEBE

PLASTICO

ATOXICO.

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

CENTRAL

TALLERES MUNICIPALES PARQUE

UBICACION:

CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:

DETALLES SANITARIOS

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTO

ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA.

NEGRA 2MM
ESTRUCTURA DE SUJECION e
CARO ESTRUCTURAL 20X20 1=
TEE 1 3/4" X 3/16" TEE 1 3/4" X 3/16"
DETALLE 1— TABIQUERIA EN PLANTA DETALLE 1— TABIQUERIA EN PLANTA
LUMINARIA DE EMBUTIR INFANTI LED DE LUCCIOLA
TORNILLO PLACA DE YESO PARA CIELORRASO
AUTOPERFORANTE SUSPENDIDO (12,5MM) |{
ESTRUCTURA GALVANIZADA DE |
PLACA FENOLICA DE PINO TERMINACIGN CIELORRASO SUSPENDIDO |
BARNIZ_POLIURETANICO SEMI—MATE “
PLEGADO DE CHAPA NEGRA 2MM | GALVANEZSESKCEQ
TEE 1 3/4" X 3/16" / | | PLACA DE YESO
ESTRUCTURA DE SUJECION e 0,05m PLACA DE YESO
CANO ESTRUCTURAL 20X20 ; i RESISTENTE A LA
PLACA FENOLICA DE PINO TERMINACIGN L o fim—ti) HUMEDAR (125 WMD)
BARNIZ POLIURETANICO SEMI—MATE . ESPEJO
; i
g \‘ REVESTIMIENTO
| - MUROS - MOODS
; L HUESO 31 x 62 cm
i R 1
DETALLE 2—CIELORRASO PARA LUMINARIA_ esc 1:10

Vunicipalidgl de fo Cili

FECHA: MAYO 2017
PLANO N: A - 5
| ESCALA: 1:5& =Els g
#«RCHIVO: |
A fbano+ Arq. JURN/MANUEL FILIGE
o

Subsecretgrie de Desarrollo Urbgno
Endoza Seqigtania af Plap,, Infrastructura y Amb,
MunitiBayope oe fa Cludad de Mendoza

USOQ INTERNO DE LA MUNICIPALY
TOTAL/O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA

PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

DE LA CIUDAD DE VENDOZA




N VIGA H
7 A30%m

4NN CIELORRASO [FEEEE

+2.58m

NPT LOCAL
<7 +0.08m

VISTA

CARPINTERIA
150

2,5m

PLANTA [ i

1:30

A 90
CANT: 3 UNIDADES

VIGA H'A" EXISTENTE

CANO_ESTRUCTURAL 70X70

CHAPA PLEGADA PARA
REVESTIMIENTO DE VIGAS

DOBLE_PERFIL C 160X60
GUIA_SUPERIOR
PLACA EN MELAMINA 15mm

PANELES DIVISORIOS
COMPUESTOS 38 MM

i

DOBLE PERFIL "C" S/CALCULO T

CARPINTERIA | -

SISTEMA FRENTE FLEXIBLE Y PUERTA DE ABRIR, CON VIDRIO LAMINADO
545, ZOCALON INFERIOR Y SUPERIOR, GUIA Y SISTEMA ESTACIONAMIENTO

N
_ '\PLACA EN MELAMINA 15mm

PLACA FENOLICA TERMINACION
BANIZ POLIURETANICO
SEMIMATE INCOLORO

"o

i AT
2,00

PUERTA DE CHAPA CON
AISLACION DE POLIURETANO Y

2m

BARRAL ANTIPANICO

CANT: 1 UNIDAD

PERFIL DE NIVELACION Y

DE AJUSTE

PLACA EN MELAMINA 15mm

T

._

0,9m

™~

\.A,_

1m

/PCD\ |
9,42/ | | s |

i
0,98m 0,98m

0,98m——3k

PUERTA PLACA DE MDF PARA PINTAR CON

CANT: 2 UNIDADES

BRAZO DE CIERRE HIDRAULICO

CANT: 1 UNIDAD

RUEDA DE 75mm MONTADA EN UN
RULEMAN BLINDADO {SOPORTA
CARGA HASTA 150KG)

Fo

0,98m——%—0,98m——%—1,03m——

1,57m \L 1,57m—— J 1,57m L 1,57m | 1,57m l 1,57m 0;Him 2,63m
12,16m ‘
PIEL DE VIDRIO ANODIZADO NATURAL CON DVH, VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE PANO FIVO DE CHAPA PERFORADA
CONTROL SOLAR PIROLITICO, CAMARA DE AIRE 12 MM Y LAMINADO 3+3 INCOLORO, RT — 6—8 APERTURA AL 50% CON
COLOCADO EN MARCO DE CHAPA BASTIDOR DE ESTRUCTURA METALICA
CANT: 1 UNIDAD CANT: 1 UNIDAD

RUEDA DE 75mm MONTADA EN
UN_RULEMAN BLINDADO

RIEL DE HIERRO FIJADO A VIGA
EXISTENTE CON TORNILLOS 12x 3"
CUERPO CURVO DE HIERRO DE
6.35 mm DE ESP.

TERMINACION PINTURA A FUEGO
NEGRA

BASTIDOR CANO ESTRUCTURAL 60X60

PUERTA DE FENOLICO
TERMINACION BARNIZ
POLIURETANICO SEMI-MATE

DETALLE EN CORTE PANEL DIVISORIO PLEGABLE_PCZ2_ esc 1:10 DETALLE 6— PANEL DIVISORIO PLEGABLE _PCZ_ esc 1:20 DETALLE 5— PORTON CORREDIZO INTERNO DE FENOLICO _ PC1_ esc 1:50 DETALLE 5— PORTON CORREDIZO INTERNO DE
FENODLICD . PC1 . #8s¢ 15D
CHAPA PERFORADA RT—6-8 APERTURA AL 50% RUEDA AL PISO 100 mm ANGULO 3" X 3/18"
BASTIDOR 20X30X2 BASTIDOR PRINCIPAL CARO D b 2 -
ESTRUCTURAL 60X60 G o ANGULO 4" X 1/4
DIAGONAL CARO ESTRUCTURAL BOX60 RIEL U — 300 ACERO
ESTRUCTURA
CANO ESTRUCTURAL 100X60 PUBRTA SALIDA DE RUEDA DE ACERQ D-150 SR
I o - o g MERGENCIA PLEGADO DE CHAPA N| 16
' BASTIDOR PRINCIPAL PORTON
' 2 1,5m 45m i 4,5m 1,54m X CARO ESTRUCTURAL 100x60
E : 2 . ; L 3 CHAPA PERFORADA
h m 843 m it m 2,39 m 144 T -
: ' n D-i‘—ﬁ { RT — 6—8 APERTURA AL 50%
- 19,23m L 8
ANGULD 4X1/4" %_\
REL U - 300 ACERO 4,4m 4,52m 4,48m e 4,4m 1,33m REL Ui = 300 ACERO ™~ BASTIDOR DE CARO 20X20X2
RUEDA DE ACERO D-150 SR 4 ESTRUCTURA
HAPA PERFORADA RT — R CHAPA PERFORADA RT ~ 6-8 CARO ESTRUCTURAL 60x60
g—s APERTURA AL 50% APERTURA AL 50%
DIAGONAL ESTRUCTURA LETRAS DE CHAPA LISA N* 18 H=
CANO ESTRUCTURAL 60x60 PUERTA CARO ESTRUCEUW% 42 cm SOLDAD;EQFE)%:

BASTIDOR PRINCIPAL CARC
ESTRUCTURAL 100x60

LETRAS DE CHAPA LISA
COLOR GRIS GRAFTTO

RUEDA AL PISO 100 mm
PLEGADO *U" SUJECION
DE RUEDA

PISTA DE LA RUEDA EN V" | i3

om

ESTRUCTURA
CANO ESTRUCTURAL 60x60

e

DETALLE 7 — PORTON CORREDIZO EXTERNO METALICO_PMC_ esc 1:30

Brm

2,74m

BISAGRA CARROCERA HIERRO

PISTA DE LA RUEDA EN V"

5

COLOR GRIS GRAFITO

RUEDA Al PISO DE ACERO 100 mm

PISTA DE LA RUEDA EN V°
BASTIDOR PRINCIPAL PORTON
CANO ESTRUCTURAL 100x60

)

PLEGADO "U” SUJECION DE RUEDA

“ 0,16m

DETALLE PORTON CORREDIZO METALICO_PMC_ esc 1:20

9,42m

CANT: 1 UNIDAD

PERFIL METALICO DOBLE *T"
SOLDADO A CARO ESTRUCTURAL

PANELES DIVISORIOS PLEGABLES CON PANEL AISLANTE DE 38 MM ACABADO DE
MELAMINA, BISAGRAS ENCASTRADAS Y PERFILES DE ALUMINIO

MANIJON PLANCHUELA METALICA

S/CALCULO

ESTRUCTURA CARO
ESTRUCTURAL 40X40

ANGULO METALICO "L” S/CALCULO

PLACA DE FENOLICO DE PINO
JERMINACION BARNIZ POLIURETANICO SEMI-MATE INCOLORO

DETALLE HERRAJE PORTON FENOLICO_PC1_ esc 1:20

CANO ESTRUCTURAL
CUADRADO 20x30

i

ESTRUCTURA PUERTA
CANO ESTRUCTURAL 60x60

CANO ESTRUCTURAL
CUADRADO 20x30

CHAPA PERFORADA RT-6+8
APERTURA AL 50%

CHAPA PERFORADA RT — 6-8
APERTURA AL 50% PLEGADA

DETALLE 7a — AGARRE PORTON METALICO_PMC_ esc_ 1:5

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBEN EVERIFICARSE EN OBRA.

LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN SER VEERIFICADOS Y REDIMENSIONADOS

SEGUN NECESIDAD ESTRUCTURAL
HERRAJES VER ANEXO CATALOGO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

pCi
2,44/

‘ 2.44m

PORTON CORREDIZO DE ESTRUCTURA
METALICA Y REVESTIMIENTO DE PLACA

FENOLICA CON HERRAJES S/DETALLE

CANT: 1 UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE LA CHUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

CENTRAL

TALLERES MUNICIPALES PARQUE

UBICACION:

CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:

DETALLE CARPINTERIA

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTO

ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA

/4
il

FECHA: MAYO 2017

PLANO N: A -6

EBCALA: 1 +a0 Y20

1 ;
ARCHIVO: '
Arg IOIRGE SIMONT . 4

EF T FriTURA™ Arel JUAM MANUEE EIICE
.Secrerar E; ; th;c; Sulptecrelari de Desarrolio Urfjano
Vunicioalia . "‘ e w InTraestructura § Amb

Mumdpalidad de la Giudad de Mencoz,

JAT0 ES/DE USO INTERNO DE LA MUNICIPAL

A PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIIO.

bAD DE LA CIUBAD OE MENDOZA
6N TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA




odm @ | @& || B | @& & Y & @& & ||
e ] 3 ; i
m m B : m By e %
2 g = :
g & £
i il M m m m ; M w4 ]M ﬂm -
; I 1 (|| TRASFORMADQRA, |
m m 0D@m| |® m m m " i e i
2,65m DEPOSITO
m m M m M m
8m
- i i . A |
e BE e
m ] m m m m i K | | g} ¢ =
M @ @ m m M m i s 57 EREm e |
& l@] |sanmaRIo |
m il m M m i 54 °Kl | B
; —1,32m /i\ 3m 3m 3m 3,35 Sm el
l I ] — | L[E}
SALON MMAMM PARQUE CENTRAL P 1
PRGN S T RS e e R e B L
PLANTA
[T]LUCCIOLA TASSO LED [T]LUCCIOLA INFANTI [AJARTELUM CABEZAL ORIENTABLE  [MILUCCIOLA MARE LED DE APLICAR [KILUCCIOLA KEVIN EMPOTRABLE LED REFERENCIA
DE COLGAR LED DE EMPOTRAR TELESCOPY LED
| emesitctsemimactrmemn | m
o
o
osmeswrereee | 1

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBEN VERIFICARSE EN OBRA.
LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN SER VEERIFICADOS Y REDIMENSIONADOS SEGUN NECESIDAD ESTRUCTURAL.

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

TALLERES MUNICIPALES PARQUE
CENTRAL

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
ARTEF. DE ILUMINACION

SECRETARIO ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR ADRIAN BURGOS

PROYECTO ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARQC,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA

FECHA: MAYO 2017
PLANO N: A - 7
(| ESCALA: 1 :; 100
ARCHIVO:

Arg IQRGE SINMON)

Sedretaria de PlAnif lingge mb.

. : = EEY e
nicipalidag e 13/ e Menpoza flte o

£ Tablzs 7o ssamaelriRA T O

bgﬁj CHINZ i V Subsecrptarip de Desarrollo Urfano -
Secretaria de Plag., Infraestructura jy Amb,

: €1z Qudad de Minooza

ENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALDAD DE LA CIUDAD DE/ MENDOZA

[GN TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

o ——

T
]
f
i
1

4




PANORAMICA

r

FACHADAS

INTERIOR

GRAL.

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

TALLERES MUNICIPALES PARQUE
CENTRAL

UBICACION:
CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:
SITUACION ACTUAL

ARQ. MARIO ISGRO

SECRETARIO

SUB SECERETARIO | ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS | ARQ. JORGE SIMONI
COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA.

FECHA: MAYO 2017
PLANO N: A - 8

PROYECTO

ESCALA:  S/E
ARCHIVO:
Arg.J !
EFE DEPARTA TURA

1
bano Ard| JUAN MANUEL FILICH
t fenin Subs io ce Desarraiio Urbpno
‘pidoza etaria o Plan., (niraesiruciura .-‘a._mb
Muni iﬁah‘dac’ce i3 Ciudad de Mefido2

ESTEBOCUMENTO 5 DE USO INTERNO DE LA MUNKCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MERDOZA
7 UTILIZACION JOTAL O PARCIAL, SU REFRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
A PREVA DE ESTE MUNIGIPIO.




SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE 1A CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

TALLERES MUNICIPALES PARQUE

CENTRAL

UBICACION:

CIUDAD DE MENDOZA

CONTENIDO:

IMAGENES PROYECTO

SECRETARIO

ARQ. MARIO ISGRO

SUB SECERETARIO

ARQ. JUAN MANUEL FILICE

JEFE PROYECTOS

ARQ. JORGE SIMONI

COORDINADOR

ADRIAN BURGOS

PROYECTO

ARQ.NIETO, ARQ.ABREGO,
ARQ.FADER, ARQ.ZABEK,
ARQ.CARDONE, ARQ.FERRARO,
TEC.RODRIGUEZ, ING.TENAGLIA.

Arg IOPGE SIMON

FECHA: MAYO 2017

PLANO N: A — 9
S/E

ESCALA:
ARCHIVO:

e

&

=0

ARROB
kretaria o>
nicipalidef 2

LAS IMAGENES

REPRESENTATIVAS. EL PROYECTO DEBERA AJUSTARSE A LA DOCUMENTACION TECNICA DE PROYECTO.

DEUSUINIRNODELAMUNICIF’AJDADDEMCIUDA‘JDEMB!DOZN
0 PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESIGN A TERCEROS REQUERIRA
N DE ESTE MUNICIPIO.
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AR E ETE L i he DETALLE DE ACOMETIDAS TaBLERO [oirourmo] Luces|Tomas|  motor | ToraL | POFENCIA
W
PUESTA A TIERRA GENERAL DESDE BANDEJAS PORTACABLES g g
’ 1 2 7 200
. Barras escalera sobre aisladores con proteccidén_de Policarbonato I 1 . L 1 1100
' CAJA DE INSPECCION |
s T B T T R e e e T T e S — il 2 = - 2 200
4x20A _;T 4x20A _{ 4x20A T 4x20A —{ 2 | i = i o CRANPA OLUMAR" W - : o : L
9\2} M‘ %\ﬁ £\ VN g a g i e R B o
) / 'llﬂlﬂﬂ W W Ly - . 12 | 1200
williN CONDUCTOR Vi - 12 - 12 1800
| = =2 : Wl - - 1 1] 1500
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=498 T In=4QR In=4g% TOMACABLE - TOTAL DE BOCAS| 39 | 20 2 61 | 9.900
s _r-_:IT____ —Tr-t - Fr——="F2Fr= - : . CALCULO DE POTENCIA:
= el BT ST Sel el = e = IO * ' 3.000 W x 100 % = 3.000 W
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| | | | I | | : | [ : l O CALIDAD SUPERIOR, BAJO NORMAS IRAM 2309/01.— Total : 7.365 W
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Salén 1 Sal6n 2 ELECTRICA SE EFECTUARA SEGUN LO INDICADO POR LA NORMA IRAM 2281.— COLOCAR CAJA CON BORNES.
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SUAITI 16N AL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCERGS REQUERIRA
1A AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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